



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIATO GENERALE
STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della copertura del Sacrario Militare di Oslavia -Gorizia. CIG: 6272417241 - CUP: D84H14001010001

Impresa esecutrice: FRASSON LODOVICO S.r.l. con sede in Tencarola di Selvazzano Dentro (PD) – Viale della Repubblica 6 - Cap 35030 - Partiva IVA: 01993120284

Contratto stipulato in data 18/09/2015, n. di prot. 2114

Atto di sottomissione stipulato in data 25/01/2016, n. di prot. 86

A) – AMMONTARE DEI LAVORI RIDETERMINATO IN BASE ALL'ATTO DI SOTTOMISSIONE	€	280.000,00
B) – DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA INTERNI NON SOGGETTI A RIBASSO	€	68.000,00
C) – AMMONTARE SOGGETTO A RIBASSO (A-B)	€	212.000,00
D) – DEDOTTO IL RIBASSO OFFERTO DELL'11,110%	€	23.553,20
E) – AMMONTARE NETTO PARI A (C-D)	€	188.446,80
F) – A SOMMARE ONERI SICUREZZA INTERNI	€	68.000,00
G) – A SOMMARE ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVI SPECIFICI	€	6.330,00
H) – IMPORTO CONTRATTUALE NETTO (E+F+G)	€	262.776,80

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 199, COMMA 1, DEL D.P.R. 5/10/2010 N. 207

L'anno **2016** il giorno **14** (quattordici) del mese di **aprile** in Oslavia (GO), Sacrario Militare, il sottoscritto Ing. Giuseppe DOTTORI Direttore dei lavori,

PREMESSO CHE:

- i lavori in argomento sono stati consegnati sotto le riserve di legge in data 21/09/2015, come da specifico verbale, e prevedono una durata di giorni 150 (centocinquanta), non modificata dal successivo atto di sottomissione citato in epigrafe;
- sono stati sospesi in data 09/12/2015, come da specifico verbale, in attesa della stipula e dell'approvazione dell'atto di sottomissione;
- sono stati ripresi in data 28/01/2016, come da specifico verbale, risultando cessate le cause della sospensione;
- per quanto sopra la nuova data di ultimazione dei lavori è stata fissata per il 09/04/2016;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

e. l'Impresa appaltatrice "FRASSON LODOVICO" s.r.l. ha regolarmente sottoscritto senza riserva i predetti verbali di consegna dei lavori, sospensione e ripresa;

VISTA: la formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, recante data 01/04/2016 ed assunta al protocollo di Onorcaduti con il n. 0003822 in data 01/04/2016;

CONVOCATA l'Impresa "FRASSON LODOVICO" s.r.l. con lettera di prot. n. M_D GONORCAD - 0003934 in data 05/04/2016;

EFFETTUATI i necessari accertamenti alla presenza ed in contraddittorio con l'esecutore, nella persona dell'Ing. Roberto Frasson, legale rappresentante dell'Impresa, ed alla presenza continua di tutti gli intervenuti:

- il Direttore tecnico dell'Impresa, Ing. Luca Frasson;
- il Funz. Tecn. Geom. Alfio AVALTRONI, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- il Direttore operativo, Geom. Angelo Renzetti;

CERTIFICA

che l'intervento generalizzato in epigrafe è stato completamente **ultimato in data 01/aprile/2016**, utilizzando gg. 142 (centoquarantadue) e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Le giornate di sospensione per cause climatologiche, rilevate dai bollettini del Centro OSMER della Regione Friuli Venezia Giulia - Stazione di Capriva del Friuli, per un totale di gg. 18 (diciotto), non hanno superato i gg. 30 (trenta) previsti dall'art. 4 del contratto di appalto.

L'Appaltatore dichiara di accettare il presente atto senza riserva.

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

Funz. Tecn. Specialista Ing. Giuseppe DOTTORI

IL C.S.E.: Funz. Tecn. Geom. Alfio AVALTRONI

IL DIRETTORE OPERATIVO: Geom. Angelo RENZETTI

L'APPALTATORE

Ing. Roberto FRASSON

IMPRESA EDILE
FRASSON LODOVICO s.r.l.
V.le Repubblica, P. 049/624088
35030 TENCAROLA (Padova)
Partita IVA 01993120284



VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Luigi Ivano SANT'ANDREA

Spett.le

MINISTERO DELLA DIFESA

COMMISSARIATO GENERALE ONORANZE AI CADUTI

Via XX Settembre, 123/A - 00187 - ROMA

c.a. Direttore dei lavori

Ing. Giuseppe Dottori

onorcaduti@postacert.difesa.it

per conoscenza:

Spett.le

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI

INTERESSE STORICO

Via della Ferratella in Laterano, 51- 00184 - ROMA

c.a. Geometra Angelo Renzetti

anniversarinteressenazionale@pec.governo.it

OGGETTO: *Sacrario Militare di OSLAVIA – Lavori di straordinaria manutenzione della copertura –
Contratto del 18/09/2015*

La sottoscritta Impresa Frasson Lodovico s.r.l. esecutrice dei lavori in oggetto, ritenendo di aver completato gli stessi, si permette chiedere un sopralluogo in contraddittorio con codesta Spettabile DDLL al fine di redigere il verbale di fine lavori e la contabilità relativa al SAL finale.

Rimanendo in attesa di comunicazioni in merito, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Tencarola, li 01/04/16

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dot. Ing. **DOTTORI Giuseppe**

04/04/2016

