



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## SEGRETARIATO GENERALE

### STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e *s.m.i.*;

VISTA la legge 23 agosto 1998, n. 400 recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il D. Lgs.vo 30 luglio 1999 n.303 recante il nuovo "ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" che ha disposto, tra l'altro, l'autonomia contabile e di bilancio del Segretariato Generale e di quelle strutture aventi compiti rientranti nelle funzioni istituzionali della Presidenza medesima, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, e *s.m.i.*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato istituito il Comitato Interministeriale per le celebrazioni del grande evento denominato "150° Anniversario dell'Unità d'Italia";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2007 con il quale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata istituita la "Struttura di Missione per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia", ricostituita quale Unità Tecnica di Missione operante presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall'art. 14 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2009, n. 3772 con il compito di assicurare gli adempimenti necessari per la realizzazione del programma degli interventi connessi all'evento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 maggio 2013, che ha confermato, con modifiche, la Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale, precedentemente istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 14 dicembre 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 marzo 2014, concernente la conferma l'operatività della "Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale", che assume la denominazione di "Struttura di missione per gli Anniversari di interesse nazionale", dal 24 marzo 2014 fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 maggio 2014, con il quale è stato conferito al Dott. Andrea Mancinelli, consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'incarico di Coordinatore della citata struttura di missione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2014, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2015;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2015 con il quale il dott. Paolo Aquilanti è stato nominato Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il successivo decreto del Segretario Generale in data 20 aprile 2015 con il quale è stata assegnata al Cons. Andrea MANCINELLI la gestione – unitamente ai relativi poteri di spesa – delle risorse esistenti sui capitoli 116-208-210-211-212-247-903-904-977-981-986 iscritti nel C.D.R. 1 – Segretariato Generale – del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2015 e per gli esercizi finanziari successivi, salvo revoca espressa, nonché i maggiori eventuali stanziamenti che saranno determinati a carico degli stessi;

VISTO il Protocollo d'intesa stipulato in data 18 aprile 2013 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per la commemorazione del centenario della Prima Guerra mondiale ed il Ministero della Difesa al fine di condurre sinergicamente le attività di preparazione e di promozione degli interventi e delle iniziative connesse alle celebrazioni, individuando la Struttura sopracitata quale stazione appaltante;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013, recante istituzione del "Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale", con il compito di coordinare la pianificazione, la preparazione e l'organizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale;

VISTA la sintesi del verbale della riunione del Comitato interministeriale per il Centenario della prima guerra mondiale in data 9 ottobre 2013, nella quale il Comitato ha condiviso la bozza del programma commemorativo e che obiettivo prioritario è la creazione di un "Memoriale della Grande Guerra", composto da una rete diffusa di spazi fisici restaurati e riallestiti al fine di favorire la conoscenza degli eventi bellici e delle condizioni di vita della società dell'epoca, a cominciare da Redipuglia, "porta di accesso del Memoriale" e primo intervento di restauro e riallestimento museale, che dovrebbe essere inaugurato a maggio 2015 - centenario dell'ingresso dell'Italia nel conflitto mondiale

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in particolare l'articolo 1, comma 308, che assegna risorse finanziarie al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei "Luoghi della memoria" nel quadro degli eventi programmati per la celebrazione del Centenario della prima guerra mondiale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2014 con il quale è approvato il programma degli interventi commemorativi del centenario della prima guerra mondiale, condivisi dal comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale nella riunione del 21 marzo 2014, nel quale sono previsti interventi di messa in sicurezza della copertura del Sacario Militare di Oslavia;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## PREMESSO

CHE le risorse economico-finanziarie per la realizzazione del programma commemorativo della Prima Guerra Mondiale sono state previste dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la quale, al comma 308, articolo 1, ha autorizzato la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei "Luoghi della memoria" nel quadro degli eventi programmati per la celebrazione del Centenario;

CHE con nota in data 17 aprile 2015, n.0005103 di protocollo, acquisita dalla Struttura di missione in data 23 aprile 2015 al n.939/2015 di protocollo, il Ministero della difesa – Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti ha trasmesso il progetto esecutivo relativo ai *lavori di manutenzione straordinaria della copertura del Sacrario Militare di Oslavia*;

CHE l'atto di validazione del progetto esecutivo è stato redatto in data 13 aprile 2015 a firma Responsabile del Procedimento per la fase di progettazione Col. Dott. Ing. Maurizio Vittorio COSTANZO del Ministero della Difesa – Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti;

CHE con nota Prot. n.1000/2015 del 29 aprile 2015 è stato nominato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Ing. Luigivalerio Sant'Andrea;

CHE l'importo complessivo per la realizzazione dell'intervento pari ad € 350.210,20 di cui €238.330,00 per lavori a corpo (comprensivi di €68.000,00 per oneri della sicurezza diretti ed €6.330,00 per oneri della sicurezza aggiuntivi specifici, entrambi non soggetti a ribasso) ed €111.880,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con determina a contrarre n.1370/2015 del 29 maggio 2015 è stato approvato il quadro economico e si è dato avvio alla procedura concorsuale per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della copertura del Sacrario Militare di Oslavia;

CHE con decreto del 12.10.2015 è stato approvato il contratto stipulato in modalità elettronica in data 18 settembre 2015 con Prot.2114/2015 tra la Struttura di missione e l'Impresa Frasson Lodovico S.r.l. per l'importo complessivo di € 220.109,60 comprensivi di € 74.330,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 48.424,11 per aliquota I.V.A. al 22%;

CHE con il medesimo decreto è stato assunto l'impegno di spesa n.10237/2015;

## CONSIDERATO

CHE in fase progettuale non è stato possibile accedere alla copertura della torre oggetto dei lavori di manutenzione a causa della conformazione architettonica, per la sua altezza oltre i 22 metri e per le condizioni climatiche del luogo;

CHE per potervi salire in sicurezza era necessario il montaggio di una poderosa e costosa struttura provvisoria, come quella ora realizzata nell'ambito del contratto di cui trattasi;

CHE per i motivi suindicati all'epoca si è operato su quanto rilevabile a vista, dal calpestio dell'ultimo anello della torre, e sulla base dei disegni esistenti;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

CHE, pertanto, solo durante l'esecuzione dei lavori ed a seguito del sopralluogo effettuato in cantiere il 5/11/2015 si è potuto procedere ad effettuare il rilievo dello stato di fatto della copertura esistente laddove è stata constatata la necessità di adeguare parzialmente l'impostazione progettuale apportando, all'art. n. 2/E "Opere in copertura" del capitolato d'appalto annesso al contratto in argomento, alcune varianti che non mutano sostanzialmente la natura dell'appalto originario e che risultano indispensabili per la completa e funzionale realizzazione della nuova copertura;

## TENUTO CONTO

CHE le predette varianti comportano un aumento di spesa contenuto entro il limite del 20% ai sensi dell'art. 205, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 (Capo II – Contratti relativi a beni culturali) e nell'ambito della disponibilità finanziaria del quadro economico del contratto originario, il tutto secondo quanto previsto nella relazione, datata 16/11/2015, sottoscritta dal Direttore dei lavori e vistata dal Responsabile del Procedimento;

CHE le predette varianti risultano indispensabili per la corretta esecuzione degli interventi e che non sarebbe conveniente e tecnicamente fattibile la loro realizzazione con separato appalto;

## VISTI

- la relazione datata 16/11/2015 redatta dal Direttore dei lavori e vistata dal Responsabile del Procedimento;
- la relazione in data 27.11.2015 del Responsabile del Procedimento sull'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti della perizia di variante in corso d'opera, ai fini dell'ammissibilità all'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.205, comma 4 del D.lgs. n.163/2006 e art.161 comma 7 del D.P.R. n.207/2010;
- l'atto di sottomissione sottoscritto in data 25.01.2016 tra la Struttura di missione e l'Impresa Frasson Lodovico S.r.l. con sede in Tencarola di Selvazzano Dentro (PD), già esecutrice dell'appalto principale, per la realizzazione delle "opere in copertura" secondo le nuove pattuizioni inserite nell'all.to A (nuovo prezzo) facente parte integrale dell'atto di sottomissione per un importo dei lavori variato secondo come di seguito riportato:

Estimativo "A" – Nuovi lavori

1/NP "Opere in copertura" a corpo € 170.000,00

Estimativo "B" – Lavori in detrazione del contratto originario

2/E "Opere in copertura" a corpo € 122.000,00

dal quale si desume un aumento dell'importo lordo dei lavori € 48.000,00 (€ 42.667,20 al netto del ribasso offerto del 11,11%);

- il quadro economico rimodulato, a seguito della relazione sulla perizia di variante, attraverso la rideterminazione delle somme a disposizione definite a seguito del nuovo importo dei lavori, mantenendo sempre invariato l'importo complessivo dell'intervento finanziato:



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

NUOVO QUADRO ECONOMICO GENERALE RIMODULATO A SEGUITO DELLA VARIANTE			
<b>A</b>	<b>IMPORTO DEI LAVORI</b>		
A1.	Importo dei lavori		€ 280.000,00
A2.	di cui oneri della sicurezza interni non soggetti a ribasso (€ 56.450,00 + € 11.550,00)	€ 68.000,00	
A3.	ammontare soggetto a ribasso		€ 212.000,00
A4.	a detrarre ribasso dell'11,11%		€ 23.553,20
A5.	ammontare netto pari a		€ 188.446,80
A6.	a sommare oneri della sicurezza interni non soggetti a ribasso (€ 56.450,00 + € 11.550,00)		€ 68.000,00
A7.	a sommare oneri della sicurezza aggiuntivi specifici non soggetti a ribasso		€ 6.330,00
	<b>Totale importo dei lavori netti</b>		<b>€ 262.776,80</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B1.	Lavori in economia comprensivi di IVA		€ 21.561,63,
B2.	Pagamenti su fattura comprensivi di IVA		€ 2.109,27
B3.	Spese per attività tecnico-amministrative di cui all'art.93 (già art.92, comma 5) del Codice		€ 5.726,60
B4.	Contributo a favore dell'ANAC		€ 225,00
B5.	IVA 22% su A.		€ 57.810,90
	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 87.433,40</b>
<b>C</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>€ 350.210,20</b>

## CONSIDERATO

CHE con nota n.18 di prot. del 12/01/2016, a garanzia degli obblighi assunti con il presente Atto di Sottomissione, ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del D.lgs. n.163/2006, questa Amministrazione ha richiesto all'Appaltatore l'integrazione alla polizza definitiva relativa all'aumento dell'importo contrattuale;

## VISTA

- l'appendice n.1 all'integrazione della polizza fideiussoria definitiva n. 0220404084 di € 14.425,73, rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A.-Ag.0220 in pari data e redatta in conformità all'art.113 del D. Lgs. 163/2006 ed al D.M. 12/03/2004, n.123, con decorrenza dal 18/01/2016 al 15/09/2016, relativa al maggior importo contrattuale di € 42.667,20, ribassato di 11 punti percentuale e dimezzata del 50% ai sensi dell'art. 40, co. 7 del D.Lgs. 2006 n.163, in quanto Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 n. KI-057785 emesso il 17/01/2014 dalla Società di Certificazione KIWA ITALIA S.p.a.;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## VERIFICATO

CHE l'ammontare netto totale dei lavori e degli oneri di sicurezza risulta di €262.776,80, con un aumento di €42.667,20 netti rispetto all'importo contrattuale precedentemente impegnato di €220.109,60;

CHE l'importo netto dei lavori previsto nella variante senza aumento di spesa è del 19,38% rispetto all'importo originario del contratto, ossia non superiore al 20%, e trova copertura nella somma complessiva stanziata per l'esecuzione dell'opera giusta D.C. del 12.10.2015 impegno n.10237 - debitamente registrato all'UBRRAC.

## RITENUTO

CHE si rende necessario procedere all'approvazione del citato atto di sottomissione, ivi compreso il quadro economico rimodulato, ed alla conseguente variazione delle clausole relative all'impegno n.10237/2015;

ACCERTATA la regolarità amministrativo-contabile della documentazione;

## DECRETA ed AUTORIZZA

**Art. 1:** l'approvazione dell'atto di sottomissione sottoscritto in data 25.01.2016 – Prot.SMCGM00086 del 25.01.2016 tra la Struttura di missione e l'Impresa Frasson Lodovico S.r.l. con sede in Tencarola di Selvazzano Dentro (PD) - Viale Repubblica n.6 – c.a.p. 35030 Codice Fiscale e partita IVA: 01993120284 per l'importo complessivo di € 320.587,70 comprensivi di € 57.810,90 per aliquota I.V.A. al 22%.

**Art. 2:** l'approvazione del quadro economico come sopra rimodulato.

**Art. 3:** la variazione compensativa delle clausole 1 e 2 - per le motivazioni meglio specificate in narrativa - dell'impegno di spesa n.10237/2015 sul Capitolo 904 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – C.D.R. n. 1 – Segretariato Generale, come di seguito indicato:

- **CLAUSOLA N. 1:** in aumento per €52.053,98 (cinquantaduemilacinquantatre/98)  
Impresa Frasson Lodovico S.r.l. con sede in Tencarola di Selvazzano Dentro (PD) Viale Repubblica n.6 – c.a.p. 35030 Codice Fiscale e partita IVA: 01993120284
- **CLAUSOLA N. 2:** : in diminuzione per €52.053,98 (cinquantaduemilacinquantatre/98)  
Somme a Disposizione / Creditori Diversi

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio del bilancio e per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Roma, li 26 gennaio 2016

IL COORDINATORE  
Cons. Andrea MANCINELLI