

R.T. I. Almaviva S.p.A/Almawave S.p.A./Indra Italia S.p.A/Intellera Consulting S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4
Verbale Riunione	SPCL4-DFP-Performance-Verbale proroga



Servizi di realizzazione e gestione di Portali eServizi on-line

Gestione e Manutenzione evolutiva del Portale della performance

Sistema Pubblico di Connettività - Lotto 4

Verbale di proroga

R.T. I. Al maviva S.p.A/Almawave S.p.A./Indra Italia S.p.A/Intellera Consulting S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4
Verbale Riunione	SPCL4-DFP-Performance-Verbale proroga

Oggetto:	Proroga attività progettuali		
Luogo:	Roma	Data/Ora:	30/12/2022 – ore 11:00
Partecipanti			
Amministrazione	Nome Cognome	Ruolo	Firma
Dipartimento della funzione pubblica (DFP)	Emanuele Tumminia	DEC	
Almaviva S.p.A.	Michelina Giaquinto	Responsabile del Progetto	

Riferimenti

Identificativo	Titolo/Descrizione
Contratto Quadro del 04/08/2017 e relativi Allegati CIG 5519376D26	Contratto Quadro relativo all'Appalto dei servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line (lotto 4) in favore delle PA.
Contratto Esecutivo del 10/11/2020 e relativi allegati CIG derivato 84071832E3	Contratto Esecutivo "Gestione e Manutenzione evolutiva del Portale della performance" in adesione al Contratto Quadro per l'affidamento dei Servizi Cloud computing per le Pubbliche Amministrazioni (Lotto 4) CIG 5519376D26.
Proroga per estensione temporale Contratto Esecutivo CIG derivato 84071832E3	A partire dal 03/08/2022, DFP -0061907-A-02/08/2022.

R.T. I. Almagiva S.p.A./Almagiva S.p.A./Indra Italia S.p.A./Intellera Consulting S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4
Verbale Riunione	SPCL4-DFP-Performance-Verbale proroga

Argomenti discussi:

Il seguente verbale viene redatto in seguito alla richiesta del DFP, per tramite del DEC, di conoscere gli eventuali residui contrattuali relativi al contratto in oggetto.

In data 29 dicembre 2021 è stata trasmessa al DEC la tabella di riepilogo che si riporta in calce, da cui risulta una **quota residua** del contratto, calcolata al 31/12/2022, di **euro 76.824,88**.

Lotto 4		Portale della Performance						€	76.824,88
Cod. Serv.	Nome Servizio	Tipologia di erogazione	Metrica di pricing	Modalità di erogazione	Modalità di consuntivazione	Intervallo temporale di riferimento	Prezzo unitario offerto (€)	quantità necessarie	valore economico
L4.S1	A) Progettazione sviluppo mevrifacimento portali siti e applic.	As a Service/On Premise	FP ogg/pp	Progettuale	A corpo	na			€ 63.469,87
L4.S1.1	Ciclo Completo (FP)	As a Service/On Premise	FP	Progettuale	A corpo	na	€ 113,13	110,00	€ 12.444,30
L4.S1.1b	Ciclo Completo (gg/pp)	As a Service/On Premise	gg/pp	Progettuale	A corpo	na	€ 192,32	265,29	€ 51.020,57
L4.S5	E) Manutenzione correttiva/adequativa siti web, portali e appli	As a Service/On Premise	FP ogg/pp	Continuativa	A canone				€ 54,51
L4.S5.1	E) Manutenzione correttiva siti web, portali e applicazioni web	As a Service/On Premise	FP (MAC)	Continuativa	A canone	mensile	€ 0,46	118,5	€ 54,51
L4.S6	F) Conduzione applicativa	On Premise	gg/pp	Continuativa	A canone	mensile	€ 189,64	-	-
L4.S7	G) Supporto specialistico	On Premise	gg/pp	Progettuale	A consumo	giornaliero	€ 204,70	65,0	€ 13.305,50

Tutti gli importi sono espressi in euro e si intendono al netto di IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 21 gennaio 1999, n. 22

Dall'analisi di tali elementi è emerso che, per quanto riguarda il CE SPC Cloud Lotto 4 (CIG derivato 84071832E3), alcune delle attività previste non si potranno finalizzare entro la data di vigenza del 31/12/2022.

A tale ultimo proposito, si rappresenta che le motivazioni determinanti i rallentamenti sulla realizzazione delle attività di cui sopra sono da ricondursi:

- all'incremento della complessità nello sviluppo incrementale, dovuto anche alle ulteriori specifiche rese necessarie dal mutato quadro normativo di riferimento;
- al sovrapporsi delle attività progettuali e di sviluppo del portale della performance con quelle del portale PIAO, che hanno pertanto prolungato la fase di collaudo e messa in esercizio delle lavorazioni;

Il prolungamento in parola potrà anche dare modo al fornitore di perfezionare l'applicativo "Crediti formativi" per consentire allo stesso di essere positivamente collaudato.

In virtù di quanto sopra rappresentato, l'Amministrazione ha valutato l'opportunità di estendere le tempistiche di esecuzione delle attività del Contratto Esecutivo "Gestione e Manutenzione evolutiva del Portale della performance" (CIG derivato 84071832E3), in scadenza il 31/12/2022, di ulteriori 4 (quattro) mesi, prevedendo la conclusione del contratto esecutivo in oggetto alla data del 30/04/2023. L'Amministrazione ha di conseguenza richiesto al RTI di presentare una proposta di rimodulazione che garantisca la continuità operativa del Progetto, senza oneri aggiuntivi.

Verrà, pertanto, effettuata una rimodulazione che garantisca la continuità operativa del Progetto, specificando i servizi ancora coperti dal contratto stesso e i servizi che invece, per esaurimento di budget, passano in carico al Contratto Esecutivo "Portale della performance e Portale PIAO" del 06/07/2022 (CIG derivato 92862052CA).

In sintesi, i servizi ancora assicurati dal contratto saranno:

- L4.S1 - Progettazione, Sviluppo, Mev e Rifacimento di portali, siti e applicazioni web
- L4.S7 - Supporto specialistico

Versione 1.0	R.T. I. Almagiva S.p.A./Almagiva S.p.A./	Pagina
Data emiss. 30/12/2022	Indra Italia S.p.A./Intellera Consulting S.r.l.	3 di 4
	Usa Confidenziale	

R.T. I. Almaviva S.p.A./Almawave S.p.A./Indra Italia S.p.A./Intellera Consulting S.r.l.	Sistema Pubblico di Connettività LOTTO 4
Verbale Riunione	SPCL4-DFP-Performance-Verbale proroga

I servizi presi in carico dal contratto “Portale della performance e Portale PIAO” sono L4.S5 - Manutenzione correttiva e L4.S6 - Conduzione applicativa.

A fronte di quanto sopra il RTI si impegna a redigere e proporre all’attenzione di codesta Amministrazione, nel più breve tempo possibile, il nuovo progetto dei fabbisogni che recepisce e formalizza tale rimodulazione.

Il dettaglio della quota residua da ripartire nel primo quadrimestre 2023 sarà riportato nella nuova versione del progetto dei fabbisogni che sarà predisposto nel più breve tempo possibile.