

## Dipartimento per gli Affari Regionali

DAR/1/1

Obiettivo strategico di riferimento:	Sviluppo del sistema dei rapporti Stato/Regioni alla luce del riformato quadro costituzionale, progressiva applicazione del principio di "leale collaborazione" e supporto all'attuazione della l. n. 131 del 2003			
Obiettivo operativo:	Realizzazione di tavoli di confronto Stato/Regioni			
Data di inizio:	01/01/2004	Data di completamento:	31/12/2004	Priorità:
				Alta
Responsabile:	Sebastiano Piana			
Referente:	dott. Renato Catalano			
Strutture coinvolte:	Amministrazioni regionali			

### F A S I :

	Periodo	Programmazione	Risultato	Peso %
<b>Dal</b> 01/01/2004 <b>Al</b> 31/03/2004		Su proposta delle Regioni, esame dei disegni di legge regionale e delle impugnative del Governo - Realizzazione di tavoli di confronto	Individuazione dei principali ambiti di conflittualità con riferimento al riparto di competenza tra Stato e Regioni e definizione di soluzioni condivise per la riduzione del contenzioso	20
<b>Dal</b> 01/04/2004 <b>Al</b> 30/06/2004		Su proposta delle Regioni, esame dei disegni di legge regionale e delle impugnative del Governo - Realizzazione di tavoli di confronto	Individuazione dei principali ambiti di conflittualità con riferimento al riparto di competenza tra Stato e Regioni e definizione di soluzioni condivise per la riduzione del contenzioso	20
<b>Dal</b> 01/07/2004 <b>Al</b> 30/09/2004		Su proposta delle Regioni, esame dei disegni di legge regionale e delle impugnative del Governo - Realizzazione di tavoli di confronto	Individuazione dei principali ambiti di conflittualità con riferimento al riparto di competenza tra Stato e Regioni e definizione di soluzioni condivise per la riduzione del contenzioso	20
<b>Dal</b> 01/10/2004 <b>Al</b> 31/12/2004		Su proposta delle Regioni, esame dei disegni di legge regionale e delle impugnative del Governo - Realizzazione di tavoli di confronto	- Individuazione dei principali ambiti di conflittualità con riferimento al riparto di competenza tra Stato e Regioni e definizione di soluzioni condivise per la riduzione del contenzioso - Elaborazione di uno studio sulla conflittualità Stato/Regioni	40

Indicatori:	rispetto delle scadenze temporali previste per la predisposizione dello studio finale	Valore atteso:	n. giorni di ritardo: 0
Stima risorse:	progetto realizzato a risorse fisse	Criticità:	Alta

## Dipartimento per gli Affari Regionali

DAR/I/2

Obiettivo strategico di riferimento:	Sviluppo del sistema dei rapporti Stato/Regioni alla luce del riformato quadro costituzionale, progressiva applicazione del principio di "leale collaborazione" e supporto all'attuazione della l. n. 131 del 2003			
Obiettivo operativo:	Monitoraggio del processo di adeguamento degli statuti regionali al nuovo riparto di competenze previsto dalla riforma del titolo V della Costituzione			
Data di inizio:	01/01/2004	Data di completamento:	31/12/2002	Priorità:
				Alta
Responsabile:	Sebastiano Piana			
Referente:	dott. Renato Catalano			
Strutture coinvolte:	Amministrazioni regionali			

### F A S I :

	Periodo	Programmazione	Risultato	Peso %
<b>Dal</b>	01/02/2004	Elaborazione di una griglia di informazioni di supporto al monitoraggio del processo di adeguamento degli statuti	Avvio della fase di rilevazione delle informazioni necessarie al monitoraggio	20
<b>Al</b>	29/02/2004			
<b>Dal</b>	01/03/2004	Analisi delle informazioni rilevate	Report trimestrale al Ministro sugli esiti del monitoraggio; realizzazione di iniziative di raccordo con le Regioni per supportare il processo di adeguamento	20
<b>Al</b>	31/03/2004			
<b>Dal</b>	01/04/2004	Analisi delle informazioni rilevate	Report trimestrale al Ministro sugli esiti del monitoraggio; realizzazione di iniziative di raccordo con le Regioni per supportare il processo di adeguamento	20
<b>Al</b>	30/06/2004			
<b>Dal</b>	01/07/2004	Analisi delle informazioni rilevate	Report trimestrale al Ministro sugli esiti del monitoraggio; realizzazione di iniziative di raccordo con le Regioni per supportare il processo di adeguamento	20
<b>Al</b>	30/09/2004			
<b>Dal</b>	01/10/2004	Analisi delle informazioni rilevate	Report trimestrale al Ministro sugli esiti del monitoraggio; realizzazione di iniziative di raccordo con le Regioni per supportare il processo di adeguamento	20
<b>Al</b>	31/12/2004			

Indicatori:	a) N. di statuti "monitorati" / N. di statuti regionali b) N. di report di monitoraggio prodotti / N. di report di monitoraggio programmati	Valore atteso:	a) 100% b) 100% (4/4)
Stima risorse:	progetto realizzato a risorse fisse	Criticità:	Media

## Dipartimento per gli Affari Regionali

DAR/I/3

Obiettivo strategico di riferimento:	Sviluppo del sistema dei rapporti Stato/Regioni alla luce del riformato quadro costituzionale, progressiva applicazione del principio di "leale collaborazione" e supporto all'attuazione della l. n. 131 del 2003				
Obiettivo operativo:	Realizzazione di un tavolo di confronto per l'esame e la risoluzione di questioni inerenti i rapporti Stato/Regioni a statuto speciale				
Data di inizio:	01/01/2004	Data di completamento:	31/12/2004	Priorità:	Alta
Responsabile:	Sebastiano Piana				
Referente:	dott. Giovanni Oieni				
Strutture coinvolte:	Regioni a statuto speciale - Ministero per gli affari esteri				

### F A S I :

	Periodo	Programmazione	Risultato	Peso %
Dal Al	01/01/2004 31/03/2004	Raccordo con le Regioni a statuto speciale per l'individuazione dei partecipanti al tavolo di confronto	Costituzione del tavolo di confronto	10
Dal Al	01/04/2004 31/12/2004	Lavori del tavolo di confronto	Esame dei disegni di legge di iniziativa regionale ai fini di una riduzione del possibile contenzioso - Report al Ministro	30
Dal Al	01/04/2004 31/12/2004	Lavori del tavolo di confronto	Analisi delle caratteristiche delle attività di politica estera delle Regioni a statuto speciale e definizione di linee guida condivise - Report al Ministro	30
Dal Al	01/04/2004 31/12/2004	Lavori del tavolo di confronto	Studio delle norme di attuazione degli statuti speciali e risoluzione di eventuali elementi di controversia - Report al Ministro	30

Indicatori:	Realizzazione del tavolo di confronto (percentuale di fasi realizzate rispetto al totale delle fasi previste)	Valore atteso:	100% (4/4)
Stima risorse:	progetto realizzato a risorse fisse	Criticità:	Alta

## Dipartimento per gli Affari Regionali

DAR/I/4

Obiettivo strategico di riferimento:	Sviluppo del sistema dei rapporti Stato/Regioni alla luce del riformato quadro costituzionale, progressiva applicazione del principio di "leale collaborazione" e supporto all'attuazione della l. n. 131 del 2003				
Obiettivo operativo:	Supporto all'attuazione della l. n. 131 del 2003				
Data di inizio:	01/01/2004	Data di completamento:	31/12/2004	Priorità:	Alta
Responsabile:	Sebastiano Piana				
Referente:	dott. Renato Catalano; dott.ssa Caterina Cittadino; dott.ssa Maria Contento; dott. Giovanni Oieni				
Strutture coinvolte:	Uffici di diretta collaborazione del Ministro per gli affari regionali				

### F A S I :

	Periodo	Programmazione	Risultato	Peso %
<b>Dal</b>	01/01/2004	Raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro	Individuazione delle modalità di supporto alle attività di attuazione della legge; individuazione dei soggetti interni al Dipartimento da coinvolgere	10
<b>Al</b>	31/01/2004			
<b>Dal</b>	01/01/2004	Partecipazione a tutte le iniziative/gruppi di studio e di lavoro avviati per supportare l'attuazione della l. n. 131 del 2003	Report al Ministro sull'attività svolta (da realizzare congiuntamente agli uffici di diretta collaborazione)	20
<b>Al</b>	31/03/2004			
<b>Dal</b>	01/04/2004	Partecipazione a tutte le iniziative/gruppi di studio e di lavoro avviati per supportare l'attuazione della l. n. 131 del 2003	Report al Ministro sull'attività svolta (da realizzare congiuntamente agli uffici di diretta collaborazione)	20
<b>Al</b>	30/06/2004			
<b>Dal</b>	01/07/2004	Partecipazione a tutte le iniziative/gruppi di studio e di lavoro avviati per supportare l'attuazione della l. n. 131 del 2003	Report al Ministro sull'attività svolta (da realizzare congiuntamente agli uffici di diretta collaborazione)	20
<b>Al</b>	30/09/2004			
<b>Dal</b>	01/10/2004	Partecipazione a tutte le iniziative/gruppi di studio e di lavoro avviati per supportare l'attuazione della l. n. 131 del 2003	Report al Ministro sull'attività svolta (da realizzare congiuntamente agli uffici di diretta collaborazione)	20
<b>Al</b>	31/12/2004			

Indicatori:	percentuale di report realizzati rispetto ai programmati	Valore atteso:	100%
Stima risorse:	progetto realizzato a risorse fisse	Criticità:	Bassa

## Dipartimento per gli Affari Regionali

DAR/II/5

<b>Obiettivo strategico di riferimento:</b>	Ulteriore attuazione della delega conferita al Ministro per gli affari regionali con riferimento alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane				
<b>Obiettivo operativo:</b>	Definizione e gestione di iniziative di attuazione della l. n. 363 del 2003 ("Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa da fondo") anche tramite l'istituzione di un comitato costituito da rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali, del Ministero per le infrastrutture e i trasporti, del Ministero per le attività produttive e del Ministero per i beni e le attività culturali				
<b>Data di inizio:</b>	01/01/2004	<b>Data di completamento:</b>	31/12/2004	<b>Priorità:</b>	Alta
<b>Responsabile:</b>	Sebastiano Piana				
<b>Referente:</b>	dott. Giovanni Oieni				
<b>Strutture coinvolte:</b>	Ministero per le infrastrutture e i trasporti - Ministero per le attività produttive - Ministero per i beni e le attività culturali				

### F A S I :

	Periodo	Programmazione	Risultato	Peso %
<b>Dal</b>	01/01/2004	Costituzione di un comitato per la definizione di obiettivi di attuazione della disciplina in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa da fondo (DAR, Min. infrastrutture e trasporti, Min. attività produttive, Min. per i beni e le attività culturali)	Insediamento del Comitato	10
<b>Al</b>	31/03/2004			
<b>Dal</b>	01/04/2004	Individuazione degli ambiti di intervento prioritari	Elaborazione di progetti da realizzare nel corso del 2004	15
<b>Al</b>	30/04/2004			
<b>Dal</b>	01/05/2004	Avvio dei progetti definiti	Report al Ministro sull'attività svolta	25
<b>Al</b>	30/06/2004			
<b>Dal</b>	01/07/2004	Avvio dei progetti definiti	Report al Ministro sull'attività svolta	25
<b>Al</b>	30/09/2004			
<b>Dal</b>	01/10/2004	Avvio dei progetti definiti	Report al Ministro sull'attività svolta	25
<b>Al</b>	31/12/2004			

<b>Indicatori:</b>	N. di progetti realizzati	<b>Valore atteso:</b>	Almeno 3
<b>Stima risorse:</b>	400.000 euro (stanziamento previsto dalla l. n. 363 del 2003)	<b>Criticità:</b>	Alta

## Dipartimento per gli Affari Regionali

DAR/II/6

<b>Obiettivo strategico di riferimento:</b>	Ulteriore attuazione della delega conferita al Ministro per gli affari regionali con riferimento alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane		
<b>Obiettivo operativo:</b>	Organizzazione degli eventi connessi alla celebrazione della "II giornata della montagna" (11 dicembre 2004)		
<b>Data di inizio:</b>	01/01/2004	<b>Data di completamento:</b>	11/12/2004
<b>Responsabile:</b>	Sebastiano Piana		
<b>Referente:</b>	dott. Giovanni Oieni		
<b>Strutture coinvolte:</b>	Fondazione italiana per la montagna		

### F A S I :

	Periodo	Programmazione	Risultato	Peso %
<b>Dal</b>	01/01/2004	Organizzazione dell'evento: individuazione della sede; individuazione dei partecipanti; predisposizione del programma; reperimento dei fondi; definizione dei temi di discussione; organizzazione degli interventi; realizzazione di iniziative di promozione; cura degli adempimenti logistici	Report al Ministro sullo stato di avanzamento delle attività avviate	40
<b>Al</b>	30/06/2004			
<b>Dal</b>	01/07/2004	Organizzazione dell'evento: individuazione della sede; individuazione dei partecipanti; predisposizione del programma; reperimento dei fondi; definizione dei temi di discussione; organizzazione degli interventi; realizzazione di iniziative di promozione; cura degli adempimenti logistici	Report al Ministro sullo stato di avanzamento delle attività avviate	40
<b>Al</b>	30/09/2004			
<b>Dal</b>	01/10/2004	Organizzazione dell'evento: individuazione della sede; individuazione dei partecipanti; predisposizione del programma; reperimento dei fondi; definizione dei temi di discussione; organizzazione degli interventi; realizzazione di iniziative di promozione; cura degli adempimenti logistici	Report al Ministro sullo stato di avanzamento delle attività avviate <b>REALIZZAZIONE DELL'EVENTO</b>	15
<b>Al</b>	11/12/2004			
<b>Dal</b>	12/12/2004	Verifica degli esiti dell'evento	Report al Ministro e ad altri soggetti interessati	5
<b>Al</b>	31/12/2004			

<b>Indicatori:</b>	Realizzazione dell'evento (percentuale di fasi realizzate rispetto al totale delle fasi previste)	<b>Valore atteso:</b>	100%
<b>Stima risorse:</b>	150.000 euro	<b>Criticità:</b>	Alta

**Dipartimento per gli Affari Regionali**

DAR/II/7

Obiettivo strategico di riferimento:	Ulteriore attuazione della delega conferita al Ministro per gli affari regionali con riferimento alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane		
Obiettivo operativo:	Monitoraggio delle attività svolte dalla Fondazione italiana per la montagna e dall'Istituto per la ricerca sulla montagna		
Data di inizio:	01/01/2004	Data di completamento:	31/12/2004
		Priorità:	Alta
Responsabile:	Sebastiano Piana		
Referente:	dott. Giovanni Oieni		
Strutture coinvolte:	Fondazione italiana per la montagna		

**F A S I :**

	Periodo	Programmazione	Risultato	Peso %
<b>Dal</b>	01/01/2004	Individuazione dei dati necessari al monitoraggio delle attività svolte dalla Fondazione italiana per la montagna e dall'Istituto per la ricerca sulla montagna	Definizione di modalità di raccordo	20
<b>Al</b>	29/02/2004			
<b>Dal</b>	01/03/2004	Acquisizione dei dati necessari al monitoraggio	Report al Ministro	20
<b>Al</b>	31/03/2004			
<b>Dal</b>	01/04/2004	Acquisizione dei dati necessari al monitoraggio	Report al Ministro	20
<b>Al</b>	30/06/2004			
<b>Dal</b>	01/07/2004	Acquisizione dei dati necessari al monitoraggio	Report al Ministro	20
<b>Al</b>	30/09/2004			
<b>Dal</b>	01/10/2004	Acquisizione dei dati necessari al monitoraggio	Report al Ministro	20
<b>Al</b>	31/12/2004			

Indicatori:	Percentuale di report realizzati rispetto al totale dei report programmati	Valore atteso:	100%
Stima risorse:	progetto realizzato a risorse fisse	Criticità:	Bassa

**Dipartimento per gli Affari Regionali**

DAR/II/8

Obiettivo strategico di riferimento:	Ulteriore attuazione della delega conferita al Ministro per gli affari regionali con riferimento alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane				
Obiettivo operativo:	Monitoraggio dell'iter di approvazione del d.d.l. sulla montagna				
Data di inizio:	01/01/2004	Data di completamento:	31/12/2004	Priorità:	Alta
Responsabile:	Sebastiano Piana				
Referente:	dott. Giovanni Oieni				
Strutture coinvolte:					

**F A S I :**

	Periodo	Programmazione	Risultato	Peso %
<b>Dal</b>	01/01/2004	Acquisizione dei dati necessari al monitoraggio	Report al Ministro	25
<b>Al</b>	31/03/2004			
<b>Dal</b>	01/04/2004	Acquisizione dei dati necessari al monitoraggio	Report al Ministro	25
<b>Al</b>	30/06/2004			
<b>Dal</b>	01/07/2004	Acquisizione dei dati necessari al monitoraggio	Report al Ministro	25
<b>Al</b>	30/09/2004			
<b>Dal</b>	01/10/2004	Acquisizione dei dati necessari al monitoraggio	Report al Ministro	25
<b>Al</b>	31/12/2004			

Indicatori:	Percentuale di report realizzati rispetto al totale dei report programmati	Valore atteso:	100%
Stima risorse:	progetto realizzato a risorse fisse	Criticità:	Bassa

## Dipartimento per gli Affari Regionali

DAR/III/9

<b>Obiettivo strategico di riferimento:</b>	Ulteriore attuazione della delega conferita al Ministro per gli affari regionali con riferimento alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane		
<b>Obiettivo operativo:</b>	Sviluppo dell'attività di raccordo con le minoranze linguistico-storiche, anche attraverso l'organizzazione di tavoli di confronto, seminari di studio e ulteriori iniziative		
<b>Data di inizio:</b>	01/01/2004	<b>Data di completamento:</b>	16/03/2004
		<b>Priorità:</b>	Media
<b>Responsabile:</b>	Sebastiano Piana		
<b>Referente:</b>	dott. Giovanni Oieni		
<b>Strutture coinvolte:</b>	Associazioni minoranze linguistiche e Comitato minoranze linguistiche		

### F A S I :

	Periodo	Programmazione	Risultato	Peso %
<b>Dal</b>	01/01/2004	Organizzazione di un convegno sul tema: "Le lingue minoritarie nella scuola e nella pubblica amministrazione in Italia: obiettivi e interventi realizzati dalle collettività locali. Secondo incontro delle minoranze linguistiche in Italia e seminario follow-up della convenzione quadro sulla protezione delle minoranze nazionali"	Individuazione della sede; individuazione dei partecipanti; predisposizione del programma; reperimento dei fondi; definizione dei temi di discussione; organizzazione degli interventi; realizzazione di iniziative di promozione; cura degli adempimenti logistici	80
<b>Al</b>	16/03/2004			
<b>Dal</b>	16/03/2004	Realizzazione dell'evento	Realizzazione dell'evento	15
<b>Al</b>	16/03/2004			
<b>Dal</b>	17/03/2004	Verifica degli esiti dell'evento	Report al Ministro e ad altri soggetti interessati	5
<b>Al</b>	31/03/2004			

<b>Indicatori:</b>	Realizzazione dell'evento (percentuale di fasi realizzate rispetto al totale delle fasi previste)	<b>Valore atteso:</b>	100%
<b>Stima risorse:</b>	5.000 euro	<b>Criticità:</b>	Bassa

## Dipartimento per gli Affari Regionali

DAR/IV/10

Obiettivo strategico di riferimento:	Avanzamento e possibile completamento del processo di decentramento amministrativo previsto dalla l. n. 59 del 1997; avvio del processo di decentramento definito dall'art. 118 della Costituzione e dalla l. n. 131 del 2003			
Obiettivo operativo:	Avanzamento e possibile completamento del processo di decentramento amministrativo previsto dalla l. n. 59 del 1997 ("Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa")			
Data di inizio:	01/01/2004	Data di completamento:	30/11/2004	Priorità: Alta
Responsabile:	Sebastiano Piana			
Referente:	dott.ssa Caterina Cittadino			
Strutture coinvolte:	Amm. centrali interessate al decentramento e Amm. regionali			

### FASI :

	Periodo	Programmazione	Risultato	Peso %
<b>Dal</b>	01/01/2004	Raccordo con i soggetti istituzionali responsabili dell'attuazione del processo di decentramento	Supporto alla predisposizione dei provvedimenti di trasferimento delle funzioni amministrative da decentrare (individuazione degli ambiti di intervento; incontri con le amministrazioni coinvolte; elaborazione di documentazione e di bozze di provvedimenti finali) - Report al Ministro	30
<b>Al</b>	31/03/2004			
<b>Dal</b>	01/04/2004	Raccordo con i soggetti istituzionali responsabili dell'attuazione del processo di decentramento	Supporto alla predisposizione dei provvedimenti di trasferimento delle funzioni amministrative da decentrare (individuazione degli ambiti di intervento; incontri con le amministrazioni coinvolte; elaborazione di documentazione e di bozze di provvedimenti finali) - Report al Ministro	30
<b>Al</b>	30/06/2004			
<b>Dal</b>	01/07/2004	Raccordo con i soggetti istituzionali responsabili dell'attuazione del processo di decentramento	Supporto alla predisposizione dei provvedimenti di trasferimento delle funzioni amministrative da decentrare (individuazione degli ambiti di intervento; incontri con le amministrazioni coinvolte; elaborazione di documentazione e di bozze di provvedimenti finali) - Report al Ministro	30
<b>Al</b>	31/10/2004			
<b>Dal</b>	01/11/2004	Analisi dei risultati conseguiti e delle eventuali criticità incontrate	Predisposizione di una relazione illustrativa degli esiti del lavoro svolto	10
<b>Al</b>	30/11/2031			

Indicatori:	Realizzazione della relazione conclusiva (percentuale di fasi realizzate sul totale delle fasi programmate)	Valore atteso:	100%
Stima risorse:		Criticità:	Alta

## Dipartimento per gli Affari Regionali

DAR/IV/11

Obiettivo strategico di riferimento:	Avanzamento e possibile completamento del processo di decentramento amministrativo previsto dalla l. n. 59 del 1997; avvio del processo di decentramento definito dall'art. 118 della Costituzione e dalla l. n. 131 del 2003				
Obiettivo operativo:	Mappatura delle funzioni residue ancora svolte dallo Stato nelle materie di competenza esclusiva regionale e delle risorse ad esse connesse, ai fini dell'avanzamento del processo di trasferimento in corso				
Data di inizio:	01/01/2004	Data di completamento:	30/06/2004	Priorità:	Alta
Responsabile:	Sebastiano Piana				
Referente:	dott.ssa Caterina Cittadino				
Strutture coinvolte:	Amm. Centrali interessate dal decentramento e Amm. regionali				

### F A S I :

	Periodo	Programmazione	Risultato	Peso %
<b>Dal</b>	01/01/2004	Analisi delle esigenze informative connesse alla realizzazione dell'obiettivo	Definizione delle metodologie e delle procedure operative da applicare	10
<b>Al</b>	29/02/2004			
<b>Dal</b>	01/03/2004	Avvio del monitoraggio	Progressiva rilevazione e sistematizzazione dei dati relativi alle funzioni amministrative attualmente svolte dallo Stato nelle materie di competenza esclusiva regionale e delle risorse ad esse connesse	60
<b>Al</b>	31/05/2004			
<b>Dal</b>	01/06/2004	Analisi dei risultati conseguiti e delle eventuali criticità incontrate	Predisposizione di una pubblicazione illustrativa degli esiti del lavoro svolto, delle metodologie e delle procedure utilizzate	30
<b>Al</b>	30/06/2004			

Indicatori:	Rispetto dei tempi previsti (N. di giorni di ritardo rispetto alla data prevista per la presentazione degli esiti del monitoraggio)	Valore atteso:	n. giorni di ritardo: 0
Stima risorse:		Criticità:	Alta

## Dipartimento per gli Affari Regionali

DAR/IV/12

**Obiettivo strategico di riferimento:** Avanzamento e possibile completamento del processo di decentramento amministrativo previsto dalla l. n. 59 del 1997; avvio del processo di decentramento definito dall'art. 118 della Costituzione e dalla l. n. 131 del 2003

**Obiettivo operativo:** Predisposizione di uno o più accordi in attuazione di quanto previsto dall'art. 7 della l. n. 131 del 2003 per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire alle Regioni in base a quanto stabilito dalla stessa norma

**Data di inizio:** 01/01/2004      **Data di completamento:** 31/10/2004      **Priorità:** Alta

**Responsabile:** Sebastiano Piana

**Referente:** dott.ssa Caterina Cittadino

**Strutture coinvolte:** Amm. centrali interessate dal decentramento e Amm. regionali

### F A S I :

Periodo	Programmazione	Risultato	Peso %
<b>Dal</b> 01/01/2004 <b>Al</b> 31/03/2004	Individuazione e analisi delle funzioni amministrative attualmente svolte dallo Stato nelle materie di competenza esclusiva regionale	Raccordo con le amministrazioni centrali ancora titolari delle funzioni non trasferite e quantificazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da rilasciare alle Regioni	40
<b>Dal</b> 01/04/2004 <b>Al</b> 30/06/2004	Elaborazione di bozze di accordi per il trasferimento di risorse	Presentazione e discussione con le Regioni, in sede di concertazione, delle ipotesi di accordo sviluppate	40
<b>Dal</b> 01/07/2004 <b>Al</b> 31/10/2004	Recepimento di quanto stabilito nell'ambito della concertazione	Collaborazione alla predisposizione dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria previsti dall'art. 7 della l. n. 131 del 2003	20

**Indicatori:** N. di accordi predisposti      **Valore atteso:** almeno 1

**Stima risorse:**      **Criticità:** Alta

## Dipartimento per gli Affari Regionali

DAR/V/13

<b>Obiettivo strategico di riferimento:</b>	Valorizzazione del ruolo e degli interventi del Dipartimento sul piano comunitario e internazionale, anche attraverso l'organizzazione di eventi di promozione della realtà regionale sia in Italia che all'estero			
<b>Obiettivo operativo:</b>	Realizzazione del progetto comunitario INTERREG Med. - Alp. (creazione di un'agenzia di comunicazione integrata per il settore culturale dello spazio alpino)			
<b>Data di inizio:</b>	01/01/2004	<b>Data di completamento:</b>	31/12/2004	<b>Priorità:</b> Alta
<b>Responsabile:</b>	Sebastiano Piana			
<b>Referente:</b>	dott.ssa Maria Contento			
<b>Strutture coinvolte:</b>	Partners del progetto			

### F A S I :

	Periodo	Programmazione	Risultato	Peso %
<b>Dal</b>	01/01/2004	Attività preliminari all'avvio del progetto	- Incontri con i partners - Organizzazione di una giornata di apertura ufficiale del progetto - Avvio dei work packages - Report al Ministro sullo stato di avanzamento delle attività avviate	20
<b>Al</b>	30/04/2004			
<b>Dal</b>	01/05/2004	Focalizzazione del progetto sulle finalità prefissate	- Creazione e insediamento del comitato scientifico - Prime riunioni dei gruppi di lavoro - Realizzazione del 1° report trimestrale di rendicontazione - Report al Ministro sullo stato di avanzamento delle attività avviate	40
<b>Al</b>	31/08/2004			
<b>Dal</b>	01/09/2004	Messa a regime del progetto	- Riunioni del gruppo di lavoro - Report al Ministro sullo stato di avanzamento delle attività avviate	40
<b>Al</b>	31/12/2004			

<b>Indicatori:</b>	a) Percentuale di work packages avviati rispetto a quelli previsti b) Percentuale di report prodotti rispetto a quelli programmati	<b>Valore atteso:</b>	a) 100% b) 100% (3/3)
<b>Stima risorse:</b>	200.000 euro	<b>Criticità:</b>	Alta

## Dipartimento per gli Affari Regionali

DAR/V/14

Obiettivo strategico di riferimento:	Valorizzazione del ruolo e degli interventi del Dipartimento sul piano comunitario e internazionale, anche attraverso l'organizzazione di eventi di promozione della realtà regionale sia in Italia che all'estero		
Obiettivo operativo:	Realizzazione, nell'ambito del Consiglio d'Europa, di un incontro di supporto alla predisposizione della Carta europea delle Regioni		
Data di inizio:	01/01/2004	Data di completamento:	31/10/2004
		Priorità:	Alta
Responsabile:	Sebastiano Piana		
Referente:	dott. Renato Catalano; dott.ssa Caterina Cittadino; dott.ssa Maria Contento; dott.ssa Francesca Gagliarducci; dott. Giovanni Oieni		
Strutture coinvolte:			

### F A S I :

	Periodo	Programmazione	Risultato	Peso %
<b>Dal</b>	01/03/2004	Organizzazione dell'evento: definizione delle date di svolgimento; individuazione della sede; individuazione dei partecipanti; predisposizione del programma; reperimento dei fondi; definizione dei temi di discussione; organizzazione degli interventi; realizzazione di iniziative di promozione; cura degli adempimenti logistici	Report al Ministro sullo stato di avanzamento delle attività avviate	35
<b>Al</b>	30/06/2004			
<b>Dal</b>	01/07/2004	Organizzazione dell'evento: definizione delle date di svolgimento; individuazione della sede; individuazione dei partecipanti; predisposizione del programma; reperimento dei fondi; definizione dei temi di discussione; organizzazione degli interventi; realizzazione di iniziative di promozione; cura degli adempimenti logistici	Report al Ministro sullo stato di avanzamento delle attività avviate	35
<b>Al</b>	30/09/2004			
<b>Dal</b>	01/10/2004	Realizzazione dell'evento	Realizzazione dell'evento	25
<b>Al</b>	31/10/2004			
<b>Dal</b>	01/11/2004	Verifica degli esiti dell'evento	Report al Ministro e ad altri soggetti interessati	5
<b>Al</b>	30/11/2031			

Indicatori:	Realizzazione dell'evento (percentuale di fasi realizzate rispetto al totale delle fasi previste)	Valore atteso:	100%
Stima risorse:	200.000 euro	Criticità:	Alta

## Dipartimento per gli Affari Regionali

DAR/V/15

Obiettivo strategico di riferimento:	Valorizzazione del ruolo e degli interventi del Dipartimento sul piano comunitario e internazionale, anche attraverso l'organizzazione di eventi di promozione della realtà regionale sia in Italia che all'estero			
Obiettivo operativo:	Realizzazione di iniziative nazionali e internazionali per la promozione della cultura del federalismo: partecipazione al salone internazionale del libro di Torino (6/10 maggio 2004)			
Data di inizio:	01/01/2004	Data di completamento:	10/05/2004	Priorità: Media
Responsabile:	Sebastiano Piana			
Referente:	dott.ssa Maria Contento			
Strutture coinvolte:				

### F A S I :

	Periodo	Programmazione	Risultato	Peso %
<b>Dal</b>	01/01/2004	Individuazione degli obiettivi connessi alla partecipazione al Salone internazionale del libro	Definizione delle iniziative da realizzare: - allestimento di uno stand illustrativo delle attività svolte dalle strutture coordinate dal Ministro per gli affari regionali - presentazione e diffusione del volume "Italia territori e culture" - organizzazione di una tavola rotonda sul tema : "Il ruolo della cultura nell'Italia federalista"	10
<b>Al</b>	29/02/2004			
<b>Dal</b>	01/03/2004	Organizzazione delle iniziative programmate: definizione delle date di svolgimento; individuazione della sede; individuazione dei partecipanti; predisposizione del programma; reperimento dei fondi; definizione dei temi di discussione; organizzazione degli interventi; realizzazione di iniziative di promozione; cura degli adempimenti logistici	Report al Ministro sullo stato di avanzamento delle attività avviate	45
<b>Al</b>	15/04/2004			
<b>Dal</b>	06/05/2004	Realizzazione dell'evento	Realizzazione dell'evento	40
<b>Al</b>	10/05/2004			
<b>Dal</b>	11/05/2004	Verifica degli esiti dell'evento	Report al Ministro e ad altri soggetti interessati	5
<b>Al</b>	31/05/2004			

Indicatori:	Realizzazione dell'evento (percentuale di fasi realizzate rispetto al totale delle fasi previste)	Valore atteso:	100%
Stima risorse:	25.000 euro	Criticità:	

## Dipartimento per gli Affari Regionali

DAR/V/16

Obiettivo strategico di riferimento:	Valorizzazione del ruolo e degli interventi del Dipartimento sul piano comunitario e internazionale, anche attraverso l'organizzazione di eventi di promozione della realtà regionale sia in Italia che all'estero				
Obiettivo operativo:	Realizzazione di iniziative nazionali e internazionali per la promozione della cultura del federalismo: partecipazione al salone della comunicazione pubblica di Bologna (settembre 2004)				
Data di inizio:	01/01/2004	Data di completamento:	30/09/2004	Priorità:	Media
Responsabile:	Sebastiano Piana				
Referente:	dott.ssa Maria Contento				
Strutture coinvolte:	Ufficio nazionale per il servizio civile				

### F A S I :

	Periodo	Programmazione	Risultato	Peso %
<b>Dal</b> 01/01/2004 <b>Al</b> 29/02/2004		Individuazione degli obiettivi connessi alla partecipazione al Salone della comunicazione pubblica	Definizione delle iniziative da realizzare: - allestimento di uno stand illustrativo delle attività svolte dalle strutture coordinate dal Ministro - realizzazione di un incontro/dibattito sull'opportunità di uniformare il comportamento delle regioni in materia di gestione del servizio civile	10
<b>Dal</b> 01/03/2004 <b>Al</b> 31/05/2004		Organizzazione delle iniziative programmate: definizione delle date di svolgimento; individuazione della sede; individuazione dei partecipanti; predisposizione del programma; reperimento dei fondi; definizione dei temi di discussione; organizzazione degli interventi; realizzazione di iniziative di promozione; cura degli adempimenti logistici	Report al Ministro sullo stato di avanzamento delle attività avviate	20
<b>Dal</b> 01/06/2004 <b>Al</b> 31/08/2004		Organizzazione delle iniziative programmate (vedi fase precedente)	Report al Ministro sullo stato di avanzamento delle attività avviate	20
<b>Dal</b> 01/09/2004 <b>Al</b> 30/09/2004		Realizzazione dell'evento	Realizzazione dell'evento	45
<b>Dal</b> 01/10/2004 <b>Al</b> 31/10/2004		Verifica degli esiti dell'evento	Report al Ministro e ad altri soggetti interessati	5

Indicatori:	Realizzazione dell'evento (percentuale di fasi realizzate rispetto al totale delle fasi previste)	Valore atteso:	100%
Stima risorse:	25.000 euro	Criticità:	Media

## Dipartimento per gli Affari Regionali

DAR/V/17

Obiettivo strategico di riferimento:	Valorizzazione del ruolo e degli interventi del Dipartimento sul piano comunitario e internazionale, anche attraverso l'organizzazione di eventi di promozione della realtà regionale sia in Italia che all'estero				
Obiettivo operativo:	Realizzazione di iniziative nazionali e internazionali per la promozione della cultura del federalismo: realizzazione di un progetto di comunicazione istituzionale per la diffusione dei contenuti delle recenti riforme				
Data di inizio:	01/01/2004	Data di completamento:	31/12/2004	Priorità:	Media
Responsabile:	Sebastiano Piana				
Referente:	dott.ssa Maria Contento				
Strutture coinvolte:	Dipartimento per l'informazione e l'editoria				

### F A S I :

	Periodo	Programmazione	Risultato	Peso %
<b>Dal</b>	01/02/2004	Analisi dei contenuti della riforma avviata	Individuazione dei punti salienti su cui concentrare l'iniziativa di comunicazione istituzionale	15
<b>Al</b>	31/03/2004			
<b>Dal</b>	01/04/2004	Raccordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria	Definizione delle modalità di realizzazione del progetto di comunicazione e degli eventuali partners con cui collaborare	35
<b>Al</b>	31/05/2004			
<b>Dal</b>	01/06/2004	Elaborazione del progetto	Presentazione del progetto sviluppato al Ministro	50
<b>Al</b>	31/12/2004			

Indicatori:	Realizzazione del progetto (rispetto delle scadenze temporali previste)	Valore atteso:	n. giorni di ritardo nella consegna del progetto: 0
Stima risorse:		Criticità:	Media

## Dipartimento per gli Affari Regionali

DAR/VI/18

Obiettivo strategico di riferimento:	Valorizzazione del ruolo e degli interventi del Dipartimento sul piano comunitario e internazionale, anche attraverso l'organizzazione di eventi di promozione della realtà regionale sia in Italia che all'estero				
Obiettivo operativo:	Attuazione del d.m. di riorganizzazione e definitivo riassetto di Palazzo Cornaro				
Data di inizio:	01/01/2004	Data di completamento:	31/12/2004	Priorità:	Alta
Responsabile:	Sebastiano Piana				
Referente:	dott.ssa Francesca Gagliarducci				
Strutture coinvolte:	Dipartimento per le risorse strumentali; Provveditorato alle opere pubbliche				

### FASI:

	Periodo	Programmazione	Risultato	Peso %
<b>Dal</b>	01/01/2004	Acquisizione degli arredi destinati al personale delle aree funzionali	Allocazione degli arredi acquisiti negli spazi destinati	25
<b>Al</b>	29/02/2004			
<b>Dal</b>	01/01/2004	Adeguamento dei contratti e dei decreti di incarico del personale con qualifica dirigenziale al nuovo assetto organizzativo definito dal d.m. del 12/12/2003	Trasmissione di tutta la documentazione agli uffici competenti per il controllo	25
<b>Al</b>	31/03/2004			
<b>Dal</b>	01/02/2004	Adeguamento della dotazione di personale e dell'allocazione logistica degli uffici al nuovo assetto organizzativo definito dal d.m. del 12 dicembre 2003	Riallocazione delle strutture interessate dal cambiamento organizzativo in base alla nuova dotazione di personale e alle nuove esigenze logistiche	25
<b>Al</b>	30/06/2004			
<b>Dal</b>	31/03/2004	Acquisizione degli arredi destinati al personale con qualifica dirigenziale	Allocazione degli arredi acquisiti negli spazi destinati	25
<b>Al</b>	31/07/2004			

Indicatori:	Percentuale di risultati intermedi conseguiti rispetto al totale	Valore atteso:	100% (4/4)
Stima risorse:	200.000 euro	Criticità:	Alta

## Dipartimento per gli Affari Regionali

DAR/VI/19

Obiettivo strategico di riferimento:	Valorizzazione del ruolo e degli interventi del Dipartimento sul piano comunitario e internazionale, anche attraverso l'organizzazione di eventi di promozione della realtà regionale sia in Italia che all'estero				
Obiettivo operativo:	Introduzione e sviluppo del sistema di contabilità gestionale SI.CO.GE				
Data di inizio:	01/05/2004	Data di completamento:	31/12/2004	Priorità:	Alta
Responsabile:	Sebastiano Piana				
Referente:	dott.ssa Francesca Gagliarducci				
Strutture coinvolte:	Ufficio bilancio e ragioneria				

### F A S I :

	Periodo	Programmazione	Risultato	Peso %
<b>Dal</b>	01/05/2004	Analisi delle caratteristiche del nuovo sistema	Individuazione dei capitoli da sottoporre a gestione informatica	10
<b>Al</b>	31/05/2004			
<b>Dal</b>	01/06/2004	Presentazione del sistema agli operatori DAR responsabili del suo utilizzo	Realizzazione di interventi di formazione specifici	30
<b>Al</b>	30/06/2004			
<b>Dal</b>	01/07/2004	Avvio e sperimentazione delle nuove funzionalità	Gestione informatizzata di almeno 10 capitoli	60
<b>Al</b>	31/12/2004			

Indicatori:	Percentuale di capitoli gestiti tramite il SI.CO.GE. rispetto al numero di capitoli previsto	Valore atteso:	100% (10/10)
Stima risorse:	progetto realizzato a risorse fisse	Criticità:	Alta