



Presidenza del Consiglio dei ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

Contratto Principale in corso di esecuzione: Affidamento dei servizi di progettazione preliminare, definitiva e ideazione dell'allestimento multimediale degli spazi museali, da restituire anche in formato Building Information Modeling (B.I.M.), comprensivo della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza, per l'esecuzione dei lavori di restauro conservativo del Sacratio Militare di Cima Grappa e valorizzazione degli edifici annessi, degli apprestamenti militari, della ex base NATO e delle relative aree contermini (CIG: 6356515A1C- CUP: J62C14000140001)

Affidatario: Ing. Francesca Federzoni, C.F.: FDRFNC68D64F257Y, che interviene in qualità di Presidente e Legale rappresentante della società Politecnica Ingegneria e Architettura Società Cooperativa, con sede in Modena, alla Via Galileo Galilei n.220, C.F. - P. IVA - numero di iscrizione del registro delle Imprese di Modena 00345720361, Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito con Antonio Citterio Patricia Viel & Partner S.r.l., Parallelo S.r.l., BITMOVIES S.r.l., giusto atto notarile stipulato in data 7 luglio 2016 innanzi al Notaio Giuliano Fusco con studio in Modena, registrato a Modena in data 14 luglio 2016, al n.10233 1T, (di seguito anche Aggiudicatario).

Modifica al contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

PREMESSO CHE:

- in data 21 settembre 2016 è stato sottoscritto in modalità elettronica il contratto per la prestazione professionale per i servizi di progettazione preliminare, definitiva e ideazione dell'allestimento multimediale degli spazi museali, da restituire anche in formato Building Information Modeling (B.I.M.), comprensivo della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza, per l'esecuzione dei lavori di restauro conservativo del Sacratio Militare di Cima Grappa e valorizzazione degli edifici annessi, degli apprestamenti militari, della ex base NATO e delle relative aree contermini tra l'Ing. Francesca Federzoni in qualità di Presidente e Legale rappresentante della società Politecnica Ingegneria e Architettura Società Cooperativa, Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito con Antonio Citterio Patricia Viel & Partner S.r.l., Parallelo S.r.l., BITMOVIES S.r.l. e l'allora Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, per un importo pari ad euro 471.860,00 (al netto del ribasso offerto del 38% sull'importo posto a base gara), comprensivo di compensi accessori e rimborsi spese e degli oneri della sicurezza stimati in euro 5.000,00, oltre a CNPAIA e IVA di legge e così suddiviso:

Descrizione del servizio	Compenso
Rilievo geometrico e dei dettagli costruttivi	€ 18.600,00
Progettazione ed esecuzione delle indagini diagnostiche, geologiche e geotecniche	€ 37.200,00



Presidenza del Consiglio dei ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

Progetto preliminare, come previsto all'art.242, del D.P.R. n.207/2010, Progetto definitivo, come previsto all'art.242, del D.P.R. n.207/2010, comprensivo della mappatura del degrado	€ 156.860,00
Ideazione, progettazione e direzione artistica dell'allestimento multimediale degli spazi museali	€ 49.600,00
Direzione lavori, assistenza misure e contabilità, assistenza al collaudo	€ 111.600,00
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione	€ 62.000,00
Progettazione antincendio e presentazione SCIA	€ 31.000,00
Totale Servizi	€ 466.860,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (per attività di rilievo, indagini diagnostiche, geologiche e geotecniche)	€ 5.000,00
Totale Generale	€ 471.860,00

- sono state regolarmente svolte e liquidate le seguenti attività:
- a) Rilievo geometrico e dei dettagli costruttivi, per euro 18.600,00
 - b) Progettazione ed esecuzione delle indagini diagnostiche, geologiche e geotecniche, per euro 37.200,00
 - c) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (per attività di rilievo, indagini diagnostiche, geologiche e geotecniche) per euro 5.000,00
 - d) Progetto preliminare, come previsto all'articolo 242, del D.P.R. n.207/2010, per euro 62.744,00 (corrispondente al 40% dell'importo totale pattuito per la progettazione preliminare e definitiva, ex articolo 9, comma 3.2.a. del contratto sottoscritto) oltre agli oneri previdenziali del 4% ed all'IVA del 22%;
 - e) Progetto definitivo, come previsto all'articolo 243, del D.P.R. n.207/2010, per euro 94.116,00 (corrispondente al 60% dell'importo totale pattuito per la progettazione preliminare e definitiva, ex articolo 9, comma 3.2.b. del contratto sottoscritto) oltre agli oneri previdenziali del 4% ed all'IVA del 22%;
 - f) Ideazione e progettazione dell'allestimento multimediale degli spazi museali, per euro 39.680,00 (corrispondente all'80% dell'importo pattuito per la corrispondente voce di contratto);
 - g) Progettazione antincendio, per euro 24.800,00 (corrispondente all'80% dell'importo pattuito per la corrispondente voce di contratto).

DATO ATTO CHE:

- al momento dell'affidamento del servizio in oggetto, il D.Lgs 50/2016 prevedeva, all'articolo 59, comma 1, il divieto di ricorso all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori;
- l'articolo 1, comma 1, lett. b), della legge n. 55/2019, come modificato dall'articolo 8, comma 7, della legge n. 120/2020 ha sospeso, fino al 30 giugno 2023, il divieto di ricorso all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori;



Presidenza del Consiglio dei ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

- alla luce di quanto sopra, è quindi possibile eseguire un'unica procedura di gara per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, in luogo di due distinte procedure di gara relative alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori, nel perseguimento dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa;
- l'affidamento del servizio di progettazione indicato in oggetto prevedeva un importo di lavori da progettare pari ad euro 5.330.000,00, oltre oneri di legge, come da Documento preliminare di progettazione redatto dalla Struttura di missione, mentre il progetto definitivo consegnato dal R.T.P., e approvato dalla Struttura di missione, prevede un importo dei lavori pari ad euro 6.683.765,60, oltre oneri di legge;

CONSIDERATO CHE:

- per poter concretamente attuare quanto sopra, anche in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 26 del Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, stante il consistente aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e degli oneri della sicurezza anche in conseguenza della recente emergenza epidemiologica e della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, risulta preliminarmente necessario provvedere ad un aggiornamento degli atti tecnico-amministrativi ed economici relativi al progetto definitivo, ovvero:
 - o Computo metrico estimativo;
 - o Quadro economico;
 - o Elenco dei prezzi unitari;
 - o Analisi dei prezzi;
 - o Incidenza della manodopera.
- per poter procedere con l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, è necessario acquisire i documenti richiesti dall'articolo 24, comma 3 del DPR 207/2010 e dall'articolo 17 del DM 154/2017, a meno del Piano di Sicurezza e Coordinamento, già ricompreso tra gli elaborati dell'affidamento principale e consegnato dal RTP che necessita tuttavia di una rivisitazione e adeguamento, ovvero:
 - o Schema di contratto;
 - o Capitolato speciale di appalto.
- in considerazione dell'aumento dell'importo dei lavori, con mail del 17 marzo 2022, il R.T.P. ha chiesto un adeguamento dei compensi relativi alle attività da espletare in fase di esecuzione dei lavori, ovvero:
 - o Direzione lavori, assistenza misure e contabilità, assistenza al collaudo;
 - o Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

VISTI:

- la nota n. SMCGM 0002184 del 1 agosto 2022, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto al Coordinatore della Struttura di missione una modifica contrattuale con il R.T.P. affidatario del servizio originario, per un importo complessivo pari ad euro 93.000,00 oltre oneri di legge, corrispondente al 19,71% dell'importo di contratto, così suddiviso:
 - o Aggiornamento elaborati contabili euro 7.200,00



Presidenza del Consiglio dei ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

- Verifica completezza ed esaustività elaborati progettuali euro 23.740,00
 - Redazione Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto e rivisitazione e aggiornamento PSC euro 18.060,00
 - Completamento DL euro 28.300,00
 - Completamento CSE euro 15.700,00
- l'assenso del Coordinatore della Struttura sulla proposta del Responsabile Unico del Procedimento, stante le specifiche condizioni favorevoli all'Amministrazione (prot. n. SMCGM 0002293 del 9 agosto 2022);
- l'atto di fusione della società Parallelo S.r.l. (mandante) con la società Maggioli S.p.A., Rep. n. 41877 del 17 dicembre 2019, trasmessa dalla mandataria in data 29 agosto 2022;

DATO ATTO CHE

- la Stazione appaltante, riscontrate le condizioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 50/2016 ha inteso di procedere all'affidamento dei servizi aggiuntivi ai sensi del comma 7, dello stesso articolo;
- l'importo aggiuntivo rientra nei limiti prescritti dall'articolo 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 ed è corrispondente al 19,71% del contratto iniziale;
- il Capitolo 916 presenta la necessaria capienza;
- la Stazione Appaltante ha proceduto alla verifica dei requisiti soggettivi di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice, riscontrando il possesso dei requisiti medesimi;
- in data 11 ottobre 2022, la mandataria del R.T.P. società Politecnica Ingegneria e Architettura Società Cooperativa ha presentato, in nome e per conto di tutti i componenti del raggruppamento, appendice n. 1 alla garanzia fideiussoria numero n. 2799696398 già rilasciata a titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 103 del Codice, dalla compagnia assicurativa Sace BT S.p.A., Agenzia PARMA ASSICURA S.A.S., con aumento dell'importo garantito per un totale pari ad euro 197.904,00 dell'importo contrattuale, con decorrenza dal 29 settembre 2022 e scadenza al 5 gennaio 2023;

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 11 (undici) del mese di ottobre,

TRA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, con sede in Roma, C.F. n. 80188230587 in persona del Dott. Paolo Vicchiarello in qualità di Coordinatore della Struttura di missione (di seguito anche Stazione Appaltante)



Presidenza del Consiglio dei ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

E

l'Ing. Francesca Federzoni, C.F.: FDRFNC68D64F257Y, che interviene in qualità di Presidente e Legale rappresentante della società Politecnica Ingegneria e Architettura Società Cooperativa, con sede in Modena, alla Via Galileo Galilei n.220, C.F. - P. IVA - numero di iscrizione del registro delle Imprese di Modena 00345720361, Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito con Antonio Citterio Patricia Viel & Partner S.r.l., Maggioli S.p.A. (incorporante Parallelo S.r.l.), BITMOVIES S.r.l., giusto atto notarile stipulato in data 7 luglio 2016 innanzi al Notaio Giuliano Fusco con studio in Modena, registrato a Modena in data 14 luglio 2016, al n.10233 1T, (di seguito anche Aggiudicatario) e successivo atto di fusione della società Parallelo S.r.l. con la società Maggioli S.p.A., Rep. n. 41877 del 17 dicembre 2019.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Premesse

Le parti, come sopra costituite, confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art.106, comma 1, lettere b) e c), affida al R.T.P. l'esecuzione dei servizi rientranti nell'attività di aggiornamento e integrazione del progetto definitivo di restauro.

Il R.T.P si impegna ad effettuare senza alcuna eccezione i servizi affidati meglio descritti al successivo articolo 2.

ARTICOLO 2 – Oggetto dell'incarico

L'incarico prevede:

- a) l'aggiornamento degli atti tecnico-amministrativi ed economici relativi al progetto definitivo, ovvero:
 - o Computo metrico estimativo;
 - o Quadro economico;
 - o Elenco dei prezzi unitari;
 - o Analisi dei prezzi;
 - o Incidenza della manodopera.
- b) la redazione dei documenti richiesti dall'articolo 24, comma 3 del DPR 207/2010 e dall'articolo 17 del DM 154/2017, a meno del Piano di Sicurezza e Coordinamento, già ricompreso tra gli elaborati dell'affidamento principale e consegnato dal RTP che necessita tuttavia di una rivisitazione e adeguamento, ovvero:
 - o Schema di contratto;
 - o Capitolato speciale di appalto



Presidenza del Consiglio dei ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

L'affidatario dovrà assicurare, altresì, il supporto al soggetto incaricato per la verifica del progetto.

L'affidatario dovrà consegnare alla stazione appaltante n.2 copie cartacee degli elaborati, una copia dei file in formato editabile e pdf su supporto digitale (CDRom).

ARTICOLO 3 – Compenso professionale

L'importo per il servizio richiesto ammonta ad euro 93.000,00 (euro novantatremila/00) al netto del ribasso offerto pari al 38%, dell'IVA di legge e degli oneri previdenziali qualora dovuti, così suddiviso:

a) Aggiornamento elaborati contabili	euro 7.200,00
b) Verifica completezza ed esaustività elaborati progettuali	euro 23.740,00
c) Redazione Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto e rivisitazione e aggiornamento PSC	euro 18.060,00
d) Completamento DL	euro 28.300,00
e) Completamento CSE	euro 15.700,00

L'Affidatario accetta il suddetto compenso anche a copertura delle spese derivanti dall'applicazione delle norme in materia di sicurezza sanitaria da Sars-Cov-2.

L'Affidatario accetta senza riserve il compenso, fisso e immutabile, come sopra stabilito.

ARTICOLO 4 – Termini di espletamento del servizio

Il termine di espletamento del servizio affidato è fissato complessivamente in giorni 45 naturali e consecutivi a far data dall'approvazione del presente contratto, previa formale richiesta all'affidatario da parte del Responsabile del Procedimento.

In caso di eventuali necessità o imprevisti che dovessero manifestarsi durante l'esecuzione dell'incarico, che l'Affidatario è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante nel termine di due giorni dal loro accadimento, la stessa Stazione appaltante si riserverà ogni valutazione al fine della disposizione di sospensioni dei termini contrattuali.

ARTICOLO 5 - Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione del servizio, per ogni giorno naturale e consecutivo viene applicata una penale nella misura dell'1% dell'importo totale del contratto.

Qualora il ritardo sia pari o superiore a 20 giorni il contratto verrà risolto in danno dell'Affidatario, senza necessità di diffida, messa in mora o altro adempimento. Sono dovuti dall'Affidatario alla Stazione appaltante i danni subiti per la risoluzione del contratto.



Presidenza del Consiglio dei ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

ARTICOLO 6 - Pagamenti

Il corrispettivo spettante all'affidatario, determinato al precedente articolo 3 e relativo alle lettere a), b) e c), nonché l'acconto, pari ad euro 24.800,00, relativo al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell'articolo 9 – Pagamenti, comma 6 del contratto originario, saranno liquidati in un'unica soluzione di pagamento, solo dopo la certificazione di regolare esecuzione del servizio da parte del Responsabile del Procedimento, e a seguito della verifica e della validazione del progetto definitivo aggiornato, previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva e la verifica ex art.48bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché previo invio di regolare fattura alla Stazione appaltante.

Il pagamento della suindicata fattura sarà effettuato entro 30 giorni naturali e consecutivi successivi al ricevimento della stessa, tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art.3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010, intestato all'Affidatario da indicarsi in calce alla fattura stessa.

Tale fattura dovrà contenere il riferimento al presente incarico, il CIG ed il dettaglio delle attività effettuate.

Eventuali mancati o ritardati pagamenti causati dall'impossibilità, per la Stazione appaltante, di verificare i servizi prestati in ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme, non saranno imputabili né addebitabili alla Stazione appaltante stessa.

Il corrispettivo spettante all'affidatario, determinato al precedente articolo 3 e relativo alle lettere d), ed e), verrà erogato con le modalità stabilite all'articolo 9 "Pagamenti" del contratto sottoscritto in data 21 settembre 2016, rispettivamente ai punti 5 e 6.

ARTICOLO 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il capogruppo assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136 a pena di nullità assoluta del presente contratto.

A tal fine lo stesso indica il seguente conto corrente dedicato:

Banca _B.N.L. n. conto corrente **00000220016** intestato a Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop.

IBAN IT07 Y 01005 12901 00000220016 Bic swift BNLI IT R1 6WZ

di seguito le persone delegate ad operare:

- ING. FRANCESCA FEDERZONI, nata a Modena il 24/04/1968, C.F. FDR FNC 68D64 F257Y, residente per la carica in Modena Via Galileo Galilei n. 220 nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante di Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop.
- ING. MARCELLO MANCONE, nato a Lavello (PZ) il 13/03/1971, C.F. MNC MCL 71C13 E493U, residente per la carica in Modena Via Galileo Galilei n. 220 nella sua qualità di Vice Presidente e Legale Rappresentante di Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop.

Ogni eventuale comunicazione di variazione del conto dedicato dovrà essere sottoscritta dal capogruppo contraente e fatta pervenire in tempo utile affinché l'Amministrazione possa procedere al pagamento così come richiesto.



Presidenza del Consiglio dei ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della suddetta legge è inserita apposita clausola risolutiva da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.A. ovvero con gli strumenti ritenuti idonei dalla legge ai fini della tracciabilità.

ARTICOLO 8 - Patto d'Integrità

Il patto d'integrità, sottoscritto dalle parti, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Aggiudicatario, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione.

ARTICOLO 9 - Risoluzione del contratto

La Stazione appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di proseguire nel rapporto secondo i patti sottoscritti fino all'espletamento di tutte le attività previste nel presente atto, ovvero di recedere, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento se ne ravvisasse la necessità per fatto non imputabile all'Affidatario.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere, a suo insindacabile giudizio dal presente affidamento nei seguenti casi:

- a) perdita da parte dell'Affidatario dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari, tecnico-organizzativi e professionali, per l'espletamento del servizio;
- b) inadempimento agli obblighi di tracciabilità previsti di cui all'art.7 del presente Contratto.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei servizi affidati per esigenze sopravvenute, al momento non prevedibili, la Stazione appaltante non ritenesse di proseguire nel servizio in argomento, il contratto sarà risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le prestazioni già effettuate e accertate dal Responsabile del Procedimento alla data della rescissione, detratte eventuali penalità, ed il 10% del corrispettivo dovuto per le prestazioni non ancora effettuate.

Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi alle prescrizioni impartite dalla Stazione appaltante oppure sorgano divergenze di ordine tecnico durante l'elaborazione del servizio, il Responsabile del Procedimento ne informerà il Coordinatore della Struttura di missione, il quale, sentito l'Affidatario assumerà le conseguenti determinazioni. Fuori dai casi previsti dall'art. 206, decreto legislativo n. 50/2016 tutte le controversie tra il R.T.P. e la Stazione appaltante che non siano definite in via amministrativa saranno devolute, in via esclusiva, al Foro di Roma.

ARTICOLO 10 - Responsabilità e oneri a carico del R.T.P.

Si intendono assunti dal R.T.P. tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 2 con le modalità e nei tempi prescritti dal presente Contratto in quanto tali oneri e responsabilità si intendono compensati nel prezzo offerto nel presente Contratto.



Presidenza del Consiglio dei ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

Il/I Progettista/i dovrà/anno eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini e tempi previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Contratto.

I Progettisti dovranno impostare le attività ed in particolare la redazione degli elaborati progettuali secondo criteri di ordine, chiarezza e completezza ecc., riportati all'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016, tali da rendere agevole l'attività di verifica, validazione e approvazione di tutti gli elaborati progettuali.

I Progettisti dovranno produrre gli elaborati progettuali debitamente datati timbrati e sottoscritti.

I Progettisti dovranno, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell'appalto;
- b) comunicare alla Stazione Appaltante, ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio;
- c) organizzare lo svolgimento dell'incarico in conformità ai tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente Contratto;
- d) eseguire le prestazioni conformemente al presente Contratto, e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara;
- e) consentire alla Stazione Appaltante, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

Rientra fra gli oneri e le responsabilità dell'affidatario tutto quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

- a) gli oneri di cancelleria;
- b) gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax, e-mail);
- c) gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant'altro necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti, verifiche per l'espletamento dell'incarico;
- d) gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti nonché di vigilanza delle aree oggetto di indagine per il periodo di svolgimento delle attività tecniche affidate.

L'osservanza delle prescrizioni del presente contratto nonché delle disposizioni del Responsabile del Procedimento, nella progettazione delle opere, non esime il R.T.P. dalla piena responsabilità circa l'espletamento dell'incarico secondo le sopraccitate modalità. Tali oneri e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale. Il R.T.P. è responsabile per errori o difetti verificatisi, per sua colpa o dei suoi collaboratori ove si sarebbero potuti evitare seguendo le normali procedure e agendo con la dovuta competenza e serietà professionale.



Presidenza del Consiglio dei ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

Il R.T.P. indennizzerà la Stazione Appaltante da e contro qualsiasi danno, responsabilità o spese legali risultanti da una violazione del presente Contratto prestazionale inclusa qualsiasi negligenza e/o omissione causata dai collaboratori del capogruppo.

L'affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, è tenuto a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavoro, di sicurezza dei luoghi di lavoro e di assicurazioni sociali ed assumere a suo carico tutti i relativi oneri, ivi compresi quelli conseguenti alla tutela da Sars-Cov-2.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Affidatario.

ARTICOLO 11 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. l'Amministrazione quale titolare del trattamento dei dati forniti nell'ambito della presente procedura, informa che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente affidamento, trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario autorizza al trattamento dei dati personali, per le sole finalità connesse all'espletamento dell'incarico in argomento.

ARTICOLO 12 - Responsabilità verso terzi

L'Aggiudicatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale stabilito all'articolo 3 del presente contratto.

ARTICOLO 13- Domicilio legale

A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio legale ed effettivo come segue:

- il R.T.P. presso la sede legale della capogruppo società Politecnica Ingegneria e Architettura Società Cooperativa, Via Galileo Galilei n.220 - Modena, PEC: *politecnicaingarch@legalmail.it*
- La Stazione Appaltante presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma.

In ogni caso, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni devono essere anche comunicate all'indirizzo PEC della Stazione Appaltante: *anniversarinteressenazionale@pec.governo.it*.

ARTICOLO 14 - Disposizioni varie

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente atto si fa rimando a quanto stabilito con il contratto principale.



Presidenza del Consiglio dei ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

Si dichiara espressamente che il presente atto diverrà impegnativo solo dopo essere stato approvato e reso esecutivo nei modi di legge.

Il presente atto, sottoscritto in forma elettronica (firma digitale) secondo le norme vigenti, sarà registrato a cura della parte interessata in caso d'uso e risponde alla precisa volontà delle parti, le quali dopo la sua lettura, dichiarandosi espressamente a conoscenza di ogni allegato richiamato nell'atto, lo confermano e lo sottoscrivono.

Il presente atto è soggetto alle disposizioni di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii. per quanto concerne l'imposta di bollo che è corrisposta dall'appaltatore nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto entro i termini di legge.

Consta il presente atto di n. 11 (undici) fogli

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura di missione per la valorizzazione degli
anniversari nazionali e della dimensione
partecipativa delle nuove generazioni

**Il Coordinatore
Dott. Paolo Vicchiarello**

per il R.T.P. aggiudicatario
la Mandataria

**Il Legale Rappresentante
Ing. Francesca Federzoni**