



*Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli
interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana
del gruppo dei Paesi più industrializzati*

Decreto n. 142 del 24.07.2017

Oggetto : Lavori di realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria strade interne al territorio del comune di Taormina interessate dagli eventi del G7 - Liquidazione I e ultimo SAL e relativo certificato di pagamento (Ordine di pagare su impegno)

CIG 6987563F63 CUP J86G17000240001

Il Commissario Straordinario

Premesso che con D.P.R. 5 gennaio 2017, registrato presso la Corte dei Conti in data 26.1.2017 al n.203, è stato nominato il Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati;

Visto l'art. 7 D.L. 243/2016, che attribuisce al Commissario il potere di aggiudicare gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture funzionali alla Presidenza Italiana del G7 nel 2017;

Visto l'art. 1 c. 2 D.P.R. del 5.1.2017 che affida al Commissario Straordinario il compito di provvedere, tra l'altro, "alla definizione, progettazione e predisposizione di tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione e adeguamento delle infrastrutture, necessarie e strumentali allo svolgimento degli eventi connessi alla Presidenza Italiana del gruppo dei Paesi più industrializzati";

Richiamato il proprio Decreto:

- n. 11 del 01.03.2017 con cui veniva adottata la determina a contrarre ai sensi dell'art.32 secondo comma del D.Lgs. n.50/2016 e individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- n. 31 del 29.3.2017 con cui, effettuate le verifiche con esito positivo sulle condizioni soggettive del concorrente aggiudicatario, La Gardenia Costruzioni società cooperativa a r.l., mediante il sistema AVCPass, veniva disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di **Realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria strade interne al territorio del Comune di Taormina interessate dagli eventi G7** per un importo complessivo di €. **760.145,518** e precisamente per un importo di €. 737.350,018 al netto del ribasso offerto del 23,856% oltre €22.795,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- n. 68 del 24.4.2017 si procedeva all'approvazione Documento di stipula prot. CSOPEREG7 0000676 P- in data 11.4.2017 con cui è stata perfezionata l'aggiudicazione della RdO n°**1515518** sulla piattaforma www.acquistinretepa.it gestita da CONSIP S.p.a., ai sensi



*Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli
interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana
del gruppo dei Paesi più industrializzati*

dell'art. 36, comma 2 e 6 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016;

- n. 89 del 09.05.2017 e il successivo atto di rettifica n.103 del 19.05.2017, con cui è stato impegnato l'importo contrattuale di €. 760.145,518, oltre IVA e così di complessivi €. 927.377,532, registrato all'UBRAC in data 06.06.2017 per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile;

Visto il proprio Decreto n. 3 del 13.02.2017 con cui veniva nominato Responsabile del Procedimento, l'Ing. Domenico Triolo, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016, per gli interventi di manutenzione delle strade interne del Comune di Taormina;

Visto il proprio Decreto n. 19 del 16.03.2017 con cui veniva nominato l'Ing. Salvatore Angelo Capolongo quale Direttore dei Lavori;

Dato atto che in data 30.3.2017 si è provveduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza, stante l'imminenza del Vertice dei capi di Stato e di governo che si è tenuto a Taormina il 26 e 27 maggio;

Visto il proprio Decreto n.81 del 04.05.2017 con cui veniva autorizzata la corresponsione dell'anticipazione del prezzo del 20% dell'importo contrattuale, a favore della ditta appaltatrice, La Gardenia Costruzioni società cooperativa a r.l., partita IVA 01204270852, con sede in Mussomeli (CL), pari all'importo complessivo di €.185.475,51, di cui €.33.446,40 per iva sui lavori, giusta fattura n. FATTPA 11_17 del 18/04/2017, relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade interne al territorio del comune di Taormina interessate dagli eventi del G7 (CUP J86G17000240001 e CIG 6987563F63), in conformità a quanto previsto dall'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016;

Evidenziato che :

- la Direzione dei Lavori ha rilevato in corso di esecuzione situazioni che hanno reso necessario apportare alcune modifiche rispetto agli interventi previsti nel progetto principale che, comunque, non alterano la sostanza delle scelte adottate e tanto meno gli obiettivi prefissati. Tali modifiche non attengono alla tipologia degli interventi, che di fatto rimangono sostanzialmente immutati rispetto alle previsioni del progetto, bensì ad opere di dettaglio non sostanziali né essenziali e, a tal fine, ha redatto una perizia delle modifiche necessarie per il completamento di tutte le lavorazioni ai sensi dell'art.106 comma 1. lettera e) del D.lgs n. 50/2016 e secondo quanto previsto dall'Art. 42, comma 5, del CSA;
- con provvedimento prot. CSOPEREG7 0001028 del RUP veniva autorizzata la modifica del contratto d'appalto dei lavori di "Realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture stradali del territorio di Taormina connessi alla presidenza italiana del gruppo dei paesi più industrializzati" intercorso con LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA, in conformità alla perizia delle modifiche redatta dal Direttore dei Lavori in data 15.05.2017 e veniva rimodulato il quadro economico



*Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli
interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana
del gruppo dei Paesi più industrializzati*

dell'intervento concedendo ulteriori giorni 7 (sette) per l'ultimazione dei lavori;

Richiamato il proprio Decreto n. 127 del 14.06.2017, registrato all'UBRAC in data 21.07.2017 per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile, con cui si provvedeva a formalizzare la presa d'atto della perizia delle modifiche redatta dal Direttore dei Lavori in corso d'opera, che, pur comportando un incremento dell'1,41 % dell'importo complessivo netto dei lavori e così di € 10.739,15, confermava la spesa complessiva derivante dall'esecuzione dell'opera in € 1.218.164,652;

Visto il CIG 6987563F63 e il CUP J86G17000240001 assegnato ai lavori;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 30.03.2017;

Visti i verbali di concordamento nuovi prezzi n.1 del 10.04.2017 e n. 2 del 02.05.2017;

Visto il certificato di ultimazione lavori del 19.05.2017, acquisito al prot n. CSOPEREG7 1029 A-;

Visto lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti al 19.05.2017, allegato alla nota di trasmissione del Direttore dei Lavori in data 26.06.2017 ed acquisito al prot n. CSOPEREG7 1180 A-;

Visto il certificato di pagamento del 21.06.2017, allegato alla nota di trasmissione del Direttore dei Lavori in data 26.06.2017 ed acquisito al prot n. CSOPEREG7 1180 A-;

Vista la fattura elettronica n. FATTPA 22_17 del 10.7.2017 dell'importo complessivo di € 750.278,43, di cui € 135.296,11 per IVA;

Vista la C.C.I.A.A. dell'Impresa La Gardenia Costruzioni società cooperativa a r.l., partita IVA 01204270852;

Visti gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti comunicato dall'Impresa La Gardenia Costruzioni società cooperativa a r.l., partita IVA 01204270852;

Visto il nuovo metodo c.d. "split payment" disposto con legge 190 del 23/12/2014, art. 1, comma 629, lett. b) con la quale si stabilisce che Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, dovranno versare direttamente all'Erario, l'IVA addebitata loro dai fornitori per le fatture emesse a decorrere dal 1 gennaio 2015;

Visto il Decreto attuativo del MEF della disciplina del meccanismo dello split payment, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio 2015;

Ritenuto di dover procedere al pagamento di euro 614.982,32 (imponibile) all'Impresa La Gardenia Costruzioni società cooperativa a r.l., partita IVA 01204270852 ;



*Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli
interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana
del gruppo dei Paesi più industrializzati*

Vista la Legge 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina delle attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la direttiva del Capo dell'Ufficio Bilancio e Ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2016, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2017;

Visto il decreto del Segretario generale della presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2017 concernente la delega al prefetto Riccardo CARPINO di gestione di risorse finanziarie esistenti sul capitolo n. 246 “Spese per l'attuazione degli interventi di adeguamento di natura infrastrutturale e per le esigenze di sicurezza del G7”, iscritto del C.d.R. 1 – Segretariato generale – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2017 e per il corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi, nonché i maggiori stanziamenti che saranno determinati nel corso degli esercizi finanziari medesimi;

Richiamata la Polizza Fideiussoria n..731411606 costituita in data 31.3.2017 ed emessa il 3.4.2017 con la Allianz S.p.A. Agenzia di Canicatti - Mussomeli, dell'importo di €. 106.420,37 a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa La Gardenia Costruzioni società cooperativa a r. l., attraverso l'acquisizione del relativo DURC prot. INPS_7325675, acquisito al prot. n.CSOPEREG7-0001250-A del 18/07/2017;

Visti gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti comunicato con nota acquisita al prot. CSOPEREG7 0000625 A- del 10.4.2017;

Effettuata la verifica presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art.48 bis del DPR. n.602/73, introdotto dal D.L. 3/10/2006 n. 262, convertito nella L. 24/11/2006 n.286, in data 24.07.2017, da cui risulta che l'impresa aggiudicataria non è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento;

DECRETA

Di liquidare il certificato di pagamento pari all'importo complessivo di €.750.278.43, di cui €. 135.296.11 per IVA sui lavori, a fronte del I e ultimo SAL relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade interne al territorio del comune di Taormina interessate dagli



*Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli
interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla Presidenza Italiana
del gruppo dei Paesi più industrializzati*

(CUP J86G17000240001 e CIG 6987563F63), a favore della ditta appaltatrice, La Gardenia Costruzioni società cooperativa a r.l., partita IVA 01204270852, con sede in Mussomeli (CL) ;

di liquidare la fattura elettronica n. FATTPA 22_17 del 10.7.2017 dell'importo complessivo di €.750.278.43, di cui €. 135.296.11 per IVA, disponendo il pagamento di €. 614.982.32 tramite bonifico su conto corrente dedicato n. 00300765307, intestato a La Gardenia Costruzioni soc. coop., ABI 02008 CAB 83380 – IBAN IT 42 J 02008 83380 000300765307, BIC SWIFT: UNCRITM1823 e di €. 135.296.11 per IVA, con mandato di pagamento a favore dell'erario in quanto soggetto alla disciplina dello Split payment.

Di imputare la spesa complessiva di €.750.278.43, di cui €. 135.296.11 per IVA, in conto competenza 2017 al capitolo 246 "Spese per l'attuazione degli interventi di adeguamento di natura infrastrutturale e per le esigenze di sicurezza del G7", iscritto nel C.D.R. 1 – Segretariato Generale – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2017;

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

La presente disposizione verrà pubblicata nella specifica partizione della sezione «Amministrazione trasparente» presente nella home page del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 23, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

**Il Commissario Straordinario
Prefetto Carpino**