




PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

#NEXTGENERATIONITALIA

MONITORAGGIO E STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PNRR NEL 2021

Relazione presentata al Consiglio dei Ministri del 23/09/2021 a cura del
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'Economia e delle Finanze



Italiadomani

PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

1. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, GOVERNANCE E MISURE ORGANIZZATIVE GIA' INTRODOTTE.

Come è noto, il Governo ha trasmesso il 25 aprile 2021 alle Camere il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito: PNRR). Successivamente, il 30 aprile 2021, il PNRR è stato ufficialmente trasmesso alla Commissione europea.

La Commissione europea ha pubblicato il 22 giugno 2021 la proposta di Decisione di esecuzione del Consiglio, accompagnata da una dettagliata analisi del Piano (documento di lavoro della Commissione). La proposta di Decisione è stata discussa nel Comitato Economico e Finanziario e dai Consiglieri Finanziari, ed è stata formalmente approvata dal Consiglio ECOFIN il 13 luglio 2021.

Nel frattempo, quanto alla normativa nazionale, con i decreti legge 31 maggio 2021, n. 77 e 9 giugno 2021, n. 80, è stata configurata la *governance* del PNRR.

In particolar modo, l'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 77/2021 prevede che alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero sulla base della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.

Sull'attuazione di tali interventi opera la supervisione della Cabina di regia di cui all'articolo 2 del D.L. 77/2021, titolare dei poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Nel dettaglio la Cabina di regia:

- a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali;
- b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante la formulazione di indirizzi specifici sull'attività di monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per il PNRR;
- c) esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica, le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dai Ministri competenti per materia e, con riferimento alle questioni di competenza regionale o locale, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
- d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il programma di governo, il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione l'eventuale necessità di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di attuazione;
- e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante e informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
- f) riferisce periodicamente al Consiglio dei ministri sullo stato di avanzamento degli interventi del PNRR;

g) trasmette, per il tramite, rispettivamente, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica, la relazione periodica alla Conferenza unificata e al Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, i quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative;

h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo e propone, ove ne ricorrano le condizioni, l'attivazione dei poteri sostitutivi in capo al Presidente del Consiglio che in caso di perdurante inerzia, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione ai progetti;

i) assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale;

l) promuove attività di informazione e comunicazione coerenti con l'[articolo 34 del Regolamento \(UE\) 2021/241](#).

La Cabina di regia è supportata dalla **Segreteria tecnica**, già istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021 e che opera in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e l'Ufficio per il programma di governo. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2021 è stato già nominato il coordinatore della Segreteria tecnica, individuato nel Cons. Chiara Goretti.

Sempre presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2021 è già stata costituita la struttura di missione di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 77/2021, denominata **Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione**. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 settembre 2021, è stato nominato il coordinatore della Unità, individuato nel prof. Nicola Lupo.

Infine, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato operano il **Servizio centrale per il PNRR**, sotto la titolarità del dr. Carmine di Nuzzo (con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale con la Commissione europea per l'attuazione del PNRR) e l'**Unità di missione** per la valutazione dello stato di attuazione delle milestone e target (M%T) del PNRR, guidato dalla dr.ssa Aline Pennisi, nonché l'**Ufficio di audit del PNRR**.

Per dare immediata attuazione alle misure previste nel PNRR, a livello nazionale, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021 sono state individuate le Amministrazioni centrali (ministeri e strutture della PCM) deputate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR, in quanto titolari di specifici interventi. Sempre con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (entrambi del 28 luglio 2021) sono stati ripartiti tra le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR sia il contingente di personale non dirigenziale dedicato sia le risorse finanziarie per il reclutamento degli esperti. Infine, con il successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 sono state assegnate alle singole Amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR.

2. STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA IN SCADENZA AL 31/12/2021

Come già ricordato, il PNRR è stato definitivamente approvato a livello europeo il 13 luglio u.s. Nell'allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio sono elencati gli investimenti e le riforme, divise per "missione" e "componente", e **sono indicati – per ogni investimento o riforma - i traguardi (milestones) e gli obiettivi (targets)**, al cui conseguimento è legata l'assegnazione delle risorse, con i relativi indicatori qualitativi (per i traguardi) e quantitativi (per gli obiettivi).

Nell'allegato alla Decisione, sono anche indicate le dieci rate in cui è suddiviso il contributo finanziario non rimborsabile e il prestito, e i relativi traguardi ed obiettivi. In base al Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, infatti, ogni Stato membro, dopo aver raggiunto i traguardi e gli obiettivi, presenta alla Commissione una richiesta relativa al pagamento del contributo finanziario e del prestito. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione tali richieste di pagamento due volte l'anno. La Commissione valuta in via preliminare se i traguardi e obiettivi indicati nella Decisione di esecuzione del Consiglio siano stati conseguiti in misura soddisfacente. In caso di valutazione preliminare positiva, la Commissione trasmette le proprie conclusioni al Comitato economico e finanziario - composto da rappresentanti degli Stati membri - e ne chiede il parere quanto al conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi. La Commissione tiene conto del parere del comitato economico e finanziario per la sua valutazione. In caso di valutazione finale positiva, la Commissione autorizza l'erogazione dei contributi finanziari e dei prestiti.

A seguito dell'adozione da parte del Consiglio UE della Decisione di esecuzione, la Commissione ha già versato all'Italia il 13 agosto 2021 un prefinanziamento per un importo del 13 per cento del contributo finanziario non rimborsabile e del prestito, per complessivi 24,894 miliardi di euro (8,957 miliardi di contributo finanziario non rimborsabile e 15,937 miliardi da prestiti).

Il presente monitoraggio ha ad oggetto tutte le misure del PNRR **che prevedono una milestone o un target (M&T) entro il 31/12/2021**. Si tratta delle prime misure da attuare previste dal PNRR, così come approvato dal Consiglio UE.

Le misure in questione sono **51 distinte tra riforme ed investimenti**, con la precisazione quanto a questi ultimi che, per investimenti, si intende anche l'adozione di atti di normativa primaria e secondaria o di atti amministrativi diretti a disciplinare specifici settori e da cui dipende l'utilizzabilità di risorse finanziarie dedicate per linee di intervento.

In particolare dei 51 M&T (milestones e targets) previsti 24 sono riferiti a investimenti e 27 a riforme da adottare.

Fermo quanto già indicato in merito alla valutazione di competenza degli organi europei, relativamente agli investimenti, alla data del 22/09/2021, ne risultano già definiti 5, pari al 21% del totale delle M&T previste al 31/12/2021 relative agli investimenti. Per tutti i restanti sono state già avviate le procedure di realizzazione.

Per quel che riguarda le riforme in scadenza al 31/12/2021, 8, pari al 30% del totale, sono già definite; per le altre 19 è già in corso il procedimento di approvazione.

In allegato al presente monitoraggio è riportata la mappatura dettagliata dei 51 target da conseguire entro il 31/12/2021, con la specifica indicazione delle Amministrazioni titolari.

Di seguito è rappresentato lo stato di attuazione degli investimenti e delle riforme distinti per Amministrazione competente.

Grafico 1 – Realizzazione di M&T su investimenti con scadenza T4-2021 suddiviso per Amministrazione competente - Aggiornamento al 22/09/2021

Investimenti per Amministrazioni





Grafico 2 Realizzazione di M&T su riforme con scadenza T4-2021 suddiviso per Amministrazione competente - Aggiornamento al 22/09/2021



3. I PROSSIMI PASSI

a. CRONOPROGRAMMA

Sarà inoltrata alle Amministrazioni la richiesta di trasmettere al più presto alle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze **un preciso piano di adozione delle riforme e di compiuta realizzazione degli interventi** da attuare entro il 31/12/2021, in modo da consentire un costante monitoraggio delle specifiche tappe da rispettare nel perseguire gli obiettivi.

b. NORME ABILITANTI

E', inoltre, necessario che i Ministeri facciano pervenire al più presto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DAGL e al Ministero dell'Economia e delle Finanze ulteriori proposte di **norme attuative abilitanti** ritenute necessarie, secondo le rispettive competenze, per proseguire nell'attuazione del PNRR. A seguito della richiesta di alcune Amministrazioni, il Governo sta, infatti, valutando l'adozione di uno o più provvedimenti, nei quali far confluire tutte le norme ritenute necessarie dalle Amministrazioni per semplificare ed accelerare l'adozione delle misure del PNRR.

c. CABINA DI REGIA

Come è noto, la Cabina di regia, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 77/2021, ha una composizione a geometria variabile in ragione delle tematiche affrontate. Nelle prossime settimane saranno convocate Cabine di regia settoriali con la partecipazione di Ministri individuati in base agli ambiti da approfondire. Seguirà una Cabina di regia cui parteciperanno le regioni, gli enti territoriali e altri soggetti tra quelli indicati all'articolo 2, comma 3 del DL 77/2021.

Sarà cura di ogni Ministro far pervenire nei 5 giorni antecedenti la data di convocazione della Cabina di regia alla quale deve partecipare un documento che sarà sinteticamente illustrato nel corso della seduta della cabina di regia recante :

- a) stato di avanzamento dell'insieme di riforme e progetti del PNRR facenti capo alla Amministrazione di riferimento, con un particolare focus per quelli la cui attuazione è prevista nel 2021 e nel primo semestre del 2022;
- b) impostazione che ciascun Ministro ritiene di seguire con riferimento ai principali e più rilevanti progetti di rispettiva competenza;
- c) individuazione degli ostacoli e delle criticità eventualmente riscontrate quanto alle riforme e ai progetti nella titolarità delle Amministrazioni di riferimento.

Un approfondimento sarà dedicato ad alcune tematiche trasversali, in particolare per quel che attiene alle modalità da attuare per garantire :

- il rispetto dell'art. 2 comma 6 bis, del D.L. 77/2021, che prevede, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno;
- il rispetto dei principi guida in materia di disabilità da assumere a base delle scelte nell'esecuzione di progetti, riforme e misure;
- il rispetto, anche da parte dei soggetti attuatori, dell'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021 che, nel promuovere la parità di genere, prevede, salvo eccezioni da motivare adeguatamente, almeno il 30 per cento di assunzioni di giovani e donne.

Allegato
PNRR: MILESTONE & TARGET_AL 31.12.2021

Missione/ Componente	Amministrazione titolare	Tipologia intervento	Misura correlata (riforma o investimento)	Denominazione	Trimestre	Anno	Stato attuazione
M1C1	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	Riforma	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Entrata in vigore della legislazione primaria sulla governance del PNRR	2	2021	conseguito
M1C1	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	Riforma	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Entrata in vigore della legislazione primaria sulla semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione del PNRR.	2	2021	conseguito
M1C1	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	Investimento	Investimento 1.9: Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR	Entrata in vigore della legislazione primaria necessaria per fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR	2	2021	conseguito
M1C1	PCM - Segretariato generale	Riforma	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Entrata in vigore del decreto sulla semplificazione del sistema degli appalti pubblici	2	2021	conseguito
M4C2	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	Investimento	Investimento 2.1 - IPCEI	Varo dell'invito a manifestare interesse per l'identificazione dei progetti nazionali, compresi i progetti IPCEI microelettronica	2	2021	conseguito
M1C2	Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)	Investimento	Investimento 5.1: Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST	Entrata in vigore del rifinanziamento del Fondo 394/81 e adozione della politica di investimento	3	2021	conseguito

M2C1	Ministero della transizione ecologica (MITE)	Investimento	Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	Entrata in vigore del decreto ministeriale finalizzato a definire i criteri di selezione dei progetti proposti dalle Municipalità	3	2021	in corso
M2C1	Ministero della transizione ecologica (MITE)	Investimento	1.2 - Progetti "faro" di economia circolare	Entrata in vigore del decreto ministeriale finalizzato a definire i criteri di selezione dei progetti proposti dalle Municipalità	3	2021	in corso
M2C4	Ministero della transizione ecologica (MITE)	Investimento	Investimento 1.1. Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione	Piano operativo per realizzare un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici	3	2021	in corso
M5C1	Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in collaborazione con PCM - Dip. Pari Opportunità	Investimento	Investimento 5 - Creazione di imprese femminili	Adozione del fondo a sostegno dell'imprenditorialità femminile	3	2021	in corso
M1C1	MEF/RGS	Riforma	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Sistema di archiviazione per audit e controlli: informazioni per il monitoraggio dell'attuazione dell'RRF	4	2021	in corso
M1C1	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Riforma	Riforma 1.1: Processo di acquisto ICT	Entrata in vigore dei decreti-legge per la riforma 1.1 "Processo di acquisto ICT"	4	2021	conseguito
M1C1	PCM - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)	Riforma	Riforma 1.3: Cloud first e interoperabilità	Entrata in vigore dei decreti-legge per la riforma 1.3 "Cloud first e interoperabilità"	4	2021	in corso
M1C1	Ministero della Giustizia	Riforma	Riforma 1.4: Riforma del processo civile	Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo civile	4	2021	in corso
M1C1	Ministero della Giustizia	Riforma	Riforma 1.5: Riforma del processo penale	Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo penale	4	2021	Conseguito (legge in corso di promulgazione)
M1C1	Ministero della Giustizia	Riforma	Riforma 1.6: Riforma del quadro in materia di insolvenza	Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del quadro in materia di insolvenza	4	2021	in corso

M1C1	Ministero della Giustizia	Investimento	Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi	Entrata in vigore della legislazione speciale che disciplina le assunzioni nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	4	2021	conseguito
M1C1	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	Investimento	Investimento 1.9: Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR	Completamento dell'assunzione degli esperti per l'attuazione del PNRR	4	2021	in corso
M1C1	PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione	Riforma	Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione	Per aumentare l'assorbimento degli investimenti, estendere al fondo complementare la metodologia adottata per il PNRR	4	2021	conseguito
M1C1	PCM - Segretariato generale	Riforma	Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni	Approvazione di provvedimenti attuativi per il settore degli appalti pubblici	4	2021	in corso
M1C1	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Riforma	Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review")	Entrata in vigore delle disposizioni legislative per migliorare l'efficacia della revisione della spesa - Rafforzamento del Ministero delle Finanze	4	2021	in corso
M1C1	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Riforma	Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale	Adozione di una revisione dei possibili interventi per ridurre l'evasione fiscale	4	2021	in corso
M4C2	Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)	Investimento	Investimento 1 - Transizione 4.0	Entrata in vigore degli atti giuridici per mettere i crediti d'imposta Transizione 4.0 a disposizione dei potenziali beneficiari e istituzione del comitato scientifico	4	2021	in corso
M1C3	Ministero del Turismo (MiTur)	Investimento	Investimento 4.1- Hub del turismo digitale	Aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo del portale del turismo digitale	4	2021	in corso

M2C2	Ministero della transizione ecologica (MITE)	Riforma	Riforma 1.2 - Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile	Entrata in vigore di un decreto legislativo teso a promuovere l'utilizzo del gas rinnovabile per l'utilizzo del biometano nei settori dei trasporti, industriale e residenziale e di un decreto attuativo che definisca le condizioni e criteri relativi al suo utilizzo e al nuovo sistema di incentivi.	4	2021	in corso
M2C2	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Riforma	Riforma 4.1: Procedure più rapide per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di trasporto pubblico locale con impianti fissi e nel settore del trasporto rapido di massa	Entrata in vigore di un decreto-legge che introduce le modifiche procedurali previste dalla misura	4	2021	conseguito
M2C2	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con MISE e in sinergia con MITE	Investimento	Investimento 5.3 - Bus elettrici	Entrata in vigore di un decreto ministeriale che individua l'ammontare delle risorse disponibili per raggiungere lo scopo dell'intervento (filiera degli autobus) ovvero il finanziamento di progetti di trasformazione dell'industria di produzione di autobus per la produzione di veicoli elettrici.	4	2021	in corso
M2C3	Ministero della transizione ecologica (MITE)	Investimento	Investimento 2.1- Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sisma bonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.	Entrata in vigore della proroga del Superbonus	4	2021	conseguito

M2C4	Ministero della transizione ecologica (MITE)	Riforma	Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati	Riforma del quadro giuridico per una migliore gestione e un uso sostenibile dell'acqua	4	2021	in corso
M3C2	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) / MIMS	Riforma	Riforma 2.1 - Attuazione di uno "Sportello Unico Doganale"	Entrata in vigore del decreto riguardante lo Sportello Unico Doganale. Il decreto deve definire i metodi e le specifiche dello Sportello Unico Doganale in conformità al regolamento (UE) n. 1239/2019 relativo all'attuazione dell'interfaccia unica marittima europea e al regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI).	4	2021	in corso
M4C1	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	Riforma	Riforma 1.5: Riforma delle classi di laurea; Riforma 1.6: Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni; Riforma 4.1: Riforma dei dottorati	Entrata in vigore delle riforme del sistema di istruzione terziaria al fine di migliorare i risultati scolastici (legislazione primaria) in materia di: a) lauree abilitanti; b) classi di laurea; c) riforma dei dottorati.	4	2021	in corso
M4C1	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	Investimento	Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università	Entrata in vigore di decreti ministeriali di riforma delle borse di studio al fine di migliorare l'accesso all'istruzione terziaria.	4	2021	in corso
M5C1	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)/ANPAL	Riforma	Riforma 1- ALMPS e formazione professionale	Entrata in vigore della normativa che istituisce il programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) e di un decreto interministeriale che istituisce il Piano	4	2021	in corso

				Nazionale Nuove Competenze			
M5C2	PCM Dip. Disabilità	Riforma	Riforma 1 - Legge quadro sulle disabilità	Entrata in vigore della legge quadro per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità	4	2021	in corso
M5C2	Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)	Investimento	Investimento 1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzione degli anziani non autosufficienti	Entrata in vigore del piano operativo in cui vengano definiti i requisiti dei progetti finalizzati a fornire servizi alle persone vulnerabili e che saranno presentati dagli enti locali	4	2021	in corso
M1C2	Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)	Investimento	Investimento 5.1: Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST	Almeno altre 4 000 PMI dovranno fruire del sostegno del Fondo 394/81.	4	2021	in corso
M3C1	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Riforma	Riforma 1.1 - Accelerazione e dell'iter di approvazione del contratto tra MIMS e RFI	Entrata in vigore di una modifica legislativa sull'iter di approvazione dei Contratti di Programma (CdP)	4	2021	in corso
M3C1	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Riforma	Riforma 1.2 - Accelerazione e dell'iter di approvazione dei progetti ferroviari	Entrata in vigore di una modifica normativa che riduca la durata dell'iter di autorizzazione dei progetti da 11 a 6 mesi.	4	2021	conseguito

M3C1	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Riforma	Riforma 2.1 - Attuazione del recente "Decreto Semplificazioni" (convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120) mediante l'emanazione di un decreto relativo all'attuazione di "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti"	Entrata in vigore delle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti"	4	2021	in corso
M3C1	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)	Riforma	Riforma 2.2 – Trasferimento della titolarità di ponti e viadotti delle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello	Disposizione nell'atto giuridico pertinente relativa all'entrata in vigore del trasferimento della titolarità di ponti, viadotti e cavalcavia dalle strade di secondo livello a quelle di primo livello (autostrade e principali strade nazionali)	4	2021	in corso
M1C3	Ministero del Turismo (MiTur)	Investimento	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Norma per la definizione della politica di investimento per il Fondo tematico della Banca europea per gli investimenti	4	2021	in corso
M1C3	Ministero del Turismo (MiTur)	Investimento	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Norma per la definizione della politica di investimento per il Fondo nazionale del turismo	4	2021	in corso
M1C3	Ministero del Turismo (MiTur)	Investimento	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Norma per la definizione della politica di investimento per il Fondo di garanzia per le PMI	4	2021	in corso

M1C3	Ministero del Turismo (MiTur)	Investimento	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Norma per la definizione della politica di investimento per il Fondo rotativo	4	2021	in corso
M1C3	Ministero del Turismo (MiTur)	Investimento	Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche	Entrata in vigore del decreto attuativo per il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive	4	2021	in corso
M2C4	Ministero della transizione ecologica (MITE)	Riforma	Riforma 3.1: Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico	Entrata in vigore di un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico	4	2021	in corso
M2C4	PCM - Dip. Protezione civile	Investimento	Investimento 2.1.b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico	Entrata in vigore del quadro giuridico rivisto per interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici	4	2021	in corso
M2C4	Ministero della transizione ecologica (MITE)	Investimento	Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	Entrata in vigore delle modifiche legislative rivedute per la protezione e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extra urbane	4	2021	in corso
M4C1	Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	Riforma	Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti	Entrata in vigore della legislazione volta a modificare le norme vigenti in materia di alloggi per studenti.	4	2021	in corso
M5C3	PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	Riforma	Riforma 1: Semplificazione delle procedure e rafforzamento dei poteri del Commissario nelle Zone Economiche Speciali	Entrata in vigore del regolamento per la semplificazione delle procedure e il rafforzamento del ruolo del Commissario nelle Zone Economiche Speciali	4	2021	conseguito

M5C3	Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) in collaborazione con PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale	Investimento	Investimento 1.4 - Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali	Entrata in vigore dei decreti ministeriali di approvazione del piano operativo per tutte e otto le Zone Economiche Speciali	4	2021	in corso
M6C2	Ministero della Salute (MS)	Investimento	Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero	Piano di riorganizzazione del parco tecnologico e digitale delle strutture ospedaliere approvato dal Ministero della Salute/Regioni italiane	4	2021	in corso