



PROGETTI *NORMATTIVA E X - LEGES*

RELAZIONE

SUI RISULTATI RAGGIUNTI NELL'ATTUAZIONE DEI PROGETTI
NORMATTIVA E X-LEGES E SULLE LORO PROSPETTIVE DI SVILUPPO

(Articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

MAGGIO 2021 -APRILE 2022

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 313, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cd. Legge di stabilità 2014), la presente relazione fornisce elementi informativi sulla gestione dei progetti *Normattiva* e *x-leges* e sulle loro prospettive di sviluppo, dando conto delle rispettive fasi progettuali nel periodo intercorrente da maggio 2021 ad aprile 2022.

Al riguardo, giova rammentare che con propria nota del 12 maggio 2021, prot. n. 5604, questo Dipartimento ha dato ampio risalto all'attuazione dei due menzionati progetti, in ordine al periodo temporale ricompreso tra dicembre 2019 ed aprile 2021, cui può farsi riferimento per ogni circostanza che si ritenga utile approfondire.

PROGETTO NORMATTIVA

1. CONVENZIONE 6 AGOSTO 2019 - STATO DI AVANZAMENTO DEL PORTALE E POSSIBILI PROSPETTIVE DI SVILUPPO

Come è noto, in data 6 agosto 2019, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata stipulata la Convenzione per la reingegnerizzazione e la manutenzione correttiva/adequativa del portale "*Normattiva*" (di seguito Convenzione) tra il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (di seguito DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito PCM) e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (di seguito Poligrafico), con decorrenza dall'8 agosto 2019 al 7 ottobre 2021.

La Convenzione, approvata dal Capo del DAGL in data 6 agosto 2019 con atto n. 7972, registrata dalla Corte dei conti - Ufficio Controllo atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 23 settembre 2019, al Reg. n. 1866, ha impegnato la PCM a corrispondere la somma di euro 1.138.734,19 (euro 1.389.255,71 con IVA al 22%) al Poligrafico per l'espletamento delle attività oggetto della stessa Convenzione, in relazione all'intera durata del rapporto tra le parti.

Si fa presente che la predetta Convenzione è stata stipulata a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativa del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri

all'assunzione dell'impegno di spesa pluriennale per l'assolvimento delle relative obbligazioni.

Successivamente, con decreto 6 agosto 2019, prot. n. 7974, firmato dalla Coordinatrice pro tempore del servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare del DAGL, in qualità di delegata alla firma di atti di spesa a valere sulle risorse esistenti sul citato capitolo 119, è stato assunto, per gli anni 2019, 2020 e 2021, l'impegno pluriennale della citata complessiva somma di euro 1.138.734,19 (euro 1.389.255,71 con IVA al 22%) a favore del Poligrafico, così ripartito: euro 197.424,12 per l'anno 2019, euro 600.891,21 per l'anno 2020 ed euro 590.940,38 per l'anno 2021.

2. PORTALE *NORMATTIVA*

Il portale *Normattiva*, nel corso del periodo di cui trattasi, è stato oggetto di nuovi sviluppi che hanno affiancato le ordinarie attività della gestione corrente.

Per quanto riguarda le attività redazionali, oltre alla gestione delle lavorazioni quotidiane, è stato, infatti, portato a termine l'aggiornamento della banca dati in base alle nuove modalità di lavorazione previste.

Dal punto di vista degli sviluppi, la banca dati è stata, invece, interessata dai seguenti sviluppi evolutivi:

- conversione della Banca Dati nel nuovo standard XML Akoma Ntoso (di seguito AKN). Nel corso dell'anno il Comitato di gestione del portale *Normattiva* (di seguito Comitato), con l'ausilio di Agenzia per l'Italia digitale (di seguito AgId) e del Poligrafico, ha provveduto a consolidare lo standard AKN basato su un linguaggio XML pensato per modellare i documenti parlamentari, legislativi e giudiziari, consentendo di preservare nel tempo le loro caratteristiche giuridiche e tecnologiche, senza perdita di valore giuridico e di conoscenza.

- rilascio in produzione del nuovo formato ePub ("electronic publication", "pubblicazione elettronica") ossia uno standard aperto e specifico per la pubblicazione di libri digitali, basato sul linguaggio xml, da affiancarsi al formato PDF;

- superamento della visualizzazione degli atti con righe di larghezza fissa a 80 colonne al fine di consentire, qualunque sia il dispositivo informatico utilizzato (*computer, tablet, smart phone*), una lettura più agevole per gli utenti.

Più in dettaglio, relativamente alla gestione del portale *Normattiva* si è provveduto ad adottare:

- in data 6 agosto 2021, il provvedimento di pagamento delle spettanze al Poligrafico per le attività svolte nel periodo 8 ottobre 2020 - 7 aprile 2021, per un importo complessivo di euro 203.818,25 (comprensivo di IVA AL 22%), nonché ad emettere ordini di pagamento informatici sul SICOGE (n. 1/2021 per un importo complessivo di euro 203.818,25, di cui euro 36.754,11 relativi al versamento dell'IVA al 22%). Prima del pagamento, in ottemperanza a quanto previsto dalla Convenzione, il Comitato, riunitosi il 26 luglio 2021, ha approvato il verbale e la relazione di verifica in ordine all'assolvimento, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, delle attività svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 2 della Convenzione 6 agosto 2019. Al riguardo, l'AgId, con nota prot. n. 0012145 dell'11 giugno 2021, a seguito dell'accertamento condotto ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della Convenzione 6 agosto 2019, ha comunicato l'approvazione dei rapporti di riepilogo relativamente al periodo 8 ottobre 2020 -7 aprile 2021, evidenziando che nella fase di verifica non sono stati riscontrati scostamenti rispetto ai livelli di prestazione dei servizi definiti all'Allegato 1 della medesima Convenzione, e pertanto si è provveduto a dar corso agli adempimenti per i relativi pagamenti al Poligrafico;
- in data 3 dicembre 2021, il provvedimento di pagamento delle spettanze al Poligrafico per le attività svolte nel periodo 8 aprile 2021 - 7 ottobre 2021, per un importo complessivo di euro 313.735,88 (comprensivo di IVA al 22%), nonché ad emettere ordine di pagamento informatico sul SICOGE (n. 4/2021 per un importo di euro 257.160,56 come versamento quota parte compenso dovuto a IPZS e per un importo di euro 56.575,32 relativo al versamento dell'IVA al 22%).

Prima del pagamento, in ottemperanza a quanto previsto dalla citata Convenzione, il Comitato, riunitosi in data 24 novembre 2021, ha approvato il verbale di verifica e di regolare esecuzione, mediante apposizione della firma digitale, delle attività svolte dal Poligrafico nel periodo 8 aprile 2021 -7 ottobre 2021 in ordine a quanto previsto dall'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 2 della Convenzione 6 agosto 2019. Al riguardo, l'AgId, con nota prot. n. 0022575 del 15 novembre 2021, a seguito dell'accertamento condotto ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della Convenzione 6 agosto 2019, ha comunicato l'approvazione dei rapporti di riepilogo relativamente al periodo 8 ottobre 2020 -7 aprile 2021, evidenziando che nella fase di verifica non sono stati riscontrati scostamenti rispetto ai livelli di

prestazione dei servizi definiti all'Allegato 1 della medesima Convenzione, e pertanto si è provveduto a dar corso ai relativi pagamenti al Poligrafico;

- in data 10 dicembre 2021, il provvedimento di pagamento delle spettanze al Poligrafico per le attività svolte nel periodo 8 ottobre 2020 – 7 aprile 2021, per un importo complessivo di euro 31.218,58 (comprensivo di IVA al 22%), nonché ad emettere ordine di pagamento informatico sul SICOGE (N. 5 e 6/2021 per un importo di euro 25.589,00 come versamento quota parte compenso e per un importo di euro 5.629,58 relativo al versamento dell'IVA al 22%). Prima del pagamento, in ottemperanza a quanto previsto dalla citata Convenzione, il Comitato, riunitosi in data 3 dicembre 2021, ha approvato il verbale di verifica e di regolare esecuzione, mediante apposizione della firma digitale, delle attività svolte dal Poligrafico nel periodo 8 ottobre 2020 -7 aprile 2021 in ordine all'assolvimento, da parte del Poligrafico, delle attività svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 2, comma 5, lett. c) punti c.5 e c.6 della Convenzione 6 agosto 2019 e, pertanto, si è provveduto a dar corso agli adempimenti per i relativi pagamenti al Poligrafico; per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 2, comma 5, lett. c), punto c.7, (superamento della visualizzazione degli atti con righe di larghezza fissa a 80 colonne) il Comitato ha convenuto di rinviare il collaudo delle stesse.

Si precisa che nel corso del primo semestre 2021 non sono stati adottati provvedimenti di pagamento ma sono state avviate e svolte le attività di verifica di competenza del Comitato sulle attività svolte dal Poligrafico nel secondo periodo 8 ottobre 2020 - 7 aprile 2021. In considerazione di quanto sopra, le attività di verifica sono state finalizzate all'approvazione della citata relazione di verifica del 26 luglio 2021 e all'adozione del citato provvedimento di pagamento del 6 agosto 2021.

In particolare, nel primo semestre 2021 sono state svolte e concluse le seguenti attività di verifica:

- verifica delle attività di conduzione operativa per la gestione del corrente (articolo 2, comma 5, lett. a), della Convenzione 6 agosto 2019). La verifica ha riguardato gli atti immessi nella banca dati nel periodo oggetto di obbligazione contrattuale, ossia il periodo 8 ottobre 2020 – 7 aprile 2021: si tratta di 45 atti, che a loro volta hanno modificato 785 atti, per un totale di 6539 modifiche, come documentato nei rapporti di riepilogo trasmessi con nota prot. IPZS n. 0041 del 19 gennaio 2021 e prot. IPZS n. 0028583 del 21 aprile 2021. Il Comitato, come da decisione dello stesso risultante dalla comunicazione del 23 aprile 2021, in

relazione ai citati rapporti, ha stabilito di effettuare le verifiche su un campione di 33 atti normativi inseriti nella banca dati nell'intero periodo considerato, di cui 10 assegnati alla PCM, tra cui 3 sentenze della Corte costituzionale, relativamente al periodo di attività tra il 9 ottobre 2020 e il 23 ottobre 2020 e tra il 13 gennaio 2021 e il 25 gennaio 2021;

- verifica dell'attività finalizzata alla revisione della banca dati in aderenza alle nuove impostazioni redazionali di gestione del portale (articolo 2, comma 5, lett. b), della Convenzione 6 agosto 2019). La verifica ha riguardato l'attività svolta dal Poligrafico nel periodo oggetto di obbligazione contrattuale, in ottemperanza alla nuova regola di aggiornamento riguardante le pronunce della Corte costituzionale pubblicate nel periodo 1956-2018 emesse in esito al giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, di annullamento di un atto/disposizione normativo/a. In particolare, l'attività è consistita nell'Analisi aggiornamento di cui al Punto 3), allegato 1, della Convenzione, con riferimento alle sentenze emesse in esito al giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, di annullamento di un atto/disposizione normativo/a pubblicate nel periodo 1956-2018, in un totale di 467 elementi di cui n. 38, sono stati valutati quali fonti aggiornanti, mentre l'attività di cui al Punto 4), allegati 1 alla Convenzione, Atti correlati – Regolamenti attuativi emanati con D.P.R. ex art. 17 della legge n. 400 del 1988, ha interessato l'insieme di n. 1.150 elementi (rif. Prot. IPZS n. 0028583 del 21 aprile 2021). Con riferimento alle verifiche di competenza del Comitato di gestione, come da decisione dello stesso Comitato risultante dalla comunicazione del 23 aprile 2021, in relazione al Rapporto di riepilogo presentato dal Poligrafico, sono state effettuate, per quanto concerne le Sentenze di cui al Punto 3), allegato 1, alla Convenzione, su un campione di 15 atti nella banca dati nell'intero periodo considerato – in relazione ai quali è stata completata l'attività – di cui 5 assegnati alla Presidenza, relativamente al periodo di attività tra il 12 dicembre 2018 e il 28 novembre 2001.
Per quanto concerne i regolamenti, su un campione di 15 atti nella banca dati sono stati assegnati alla PCM 5 atti, relativamente al periodo 2020-2022.

Inoltre, nel primo semestre 2021 sono state avviate le operazioni di verifica della regolare esecuzione delle attività di cui all'articolo 2, comma 5, lett. c), punti c. 5, c. 6 e c.7, attraverso formulazione di osservazioni e richieste di integrazioni e modifica della documentazione prodotta dal Poligrafico, relative ai servizi:

- per l'adeguamento di Akoma Ntoso dei formati di marcatura per la pubblicazione di tutti gli atti in XML;

- per il *rendering* degli atti in formato *e-book*;
- per il superamento della visualizzazione degli atti con righe di larghezza fissa a 80 colonne.

Nel secondo semestre 2021 sono state svolte e concluse le seguenti attività di verifica:

- verifica delle attività di conduzione operativa per la gestione del corrente - articolo 2, comma 5, lett. a) della Convenzione 6 agosto 2019. La verifica ha avuto ad oggetto gli atti immessi nella banca dati nel quinto periodo oggetto di obbligazione contrattuale (8 aprile 2021- 7 ottobre 2021) e ha riguardato 104 atti, che a loro volta hanno modificato 671 atti, per un totale di 5.467 modifiche (rif. nota IPZS prot. n. 0063143 del 21 ottobre 2021). Le verifiche di competenza del Comitato, come da decisione dello stesso Comitato risultante dalla comunicazione del 23 aprile 2021, in relazione ai citati Rapporti di riepilogo presentati, sono state effettuate su un campione di 30 fonti aggiornanti, inserite nella banca dati nell'intero periodo considerato (come specificamente indicato in rapporto), di cui 10 assegnate alla PCM relativamente al periodo di attività tra l'8 aprile 2021 e il 7 giugno 2021; le attività sono state altresì espletate nel rispetto dei livelli di prestazione dei servizi definiti all'Allegato 2 della Convenzione, come accertato dall'AgId e comunicato con nota AgId n. 0022575, del 15 novembre 2021, acquisita a prot. DAGL n. 0013041, del 15 novembre 2021;
- verifica dell'attività finalizzata alla revisione della banca dati in aderenza alle nuove impostazioni redazionali di gestione del portale (articolo 2, comma 5, lett. b) della Convenzione 6 agosto 2019). Come previsto dall'Allegato 1 della Convenzione ("Attività redazionale per la revisione della Banca dati in aderenza alle nuove impostazioni redazionali"), la verifica ha riguardato l'attività svolta dal Poligrafico, nel quarto periodo oggetto di obbligazione contrattuale (ossia il periodo 8 aprile 2021 – 7 ottobre 2021). In particolare l'attività di cui al Punto 4), allegato 1 alla Convenzione (Atti correlati - Regolamenti attuativi emanati con D.P.R. ex art. 17 L. 400/1988), ha interessato l'insieme di 2.000 elementi (rif. prot. nota IPZS n. 0063143 del 21 ottobre 2021). Con riferimento alle verifiche di competenza del Comitato, per quanto concerne i regolamenti di cui al Punto 4), allegato 1 della Convenzione, su un campione di 30 atti 10 sono stati assegnati e verificati dalla PCM relativamente al periodo 2021-2004;
- in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, lett. c), punti c.1. e c.2, della medesima Convenzione, il Comitato ha verificato le attività svolte dal Poligrafico, nel periodo dall'8 aprile 2021 al 7 ottobre 2021, relativamente alla:

- gestione delle attività relative alla manutenzione comprensiva delle attività di manutenzione correttiva/adequativa del portale della normativa regionale, della conduzione dell'infrastruttura hardware e del supporto delle regioni. Per tali attività di manutenzione il Poligrafico ha rendicontato a consuntivo i livelli di prestazione dei servizi specificati nell'Allegato 2 della Convenzione, nel Rapporto di riepilogo trasmesso alla PCM e all'AgId con nota prot. IPZS n. 0063143 del 21 ottobre 2021. Nel periodo oggetto di riferimento il Poligrafico ha effettuato le previste attività di mantenimento, di risoluzione di *bug* minori e soddisfazione delle richieste di approfondimento e/o miglioramento pervenute attraverso vari canali.
- gestione delle attività di manutenzione del nuovo motore di ricerca, comprensiva delle attività di manutenzione correttiva/adequativa, dell'aggiornamento dei dizionari e della conduzione dell'infrastruttura hardware. Per tali attività di manutenzione il Poligrafico ha rendicontato a consuntivo i livelli di prestazione dei servizi specificati nell'Allegato 2 (da SLA07) nel "Rapporto di riepilogo" trasmesso alla PCM e all'AgId con nota prot. IPZS n. 0063143, del 21 ottobre 2021, dal quale si evince come non siano state rilevate occorrenze nel periodo di riferimento. Con particolare riferimento alle attività di aggiornamento dei dizionari nell'ambito dell'attività di manutenzione correttiva/adequativa del portale, si precisa che il Poligrafico, in data 22 ottobre 2021, ha trasmesso un documento che descrive puntualmente tale attività, indicando le nuove voci inserite nei dizionari e il riferimento agli atti normativi associati. La manutenzione ha avuto ad oggetto un'attività di manutenzione di sei mesi, indicata nel rapporto nel periodo dall' 8 aprile 2021 al 7 ottobre 2021, ma imputata e condotta nell'ambito del periodo di fatturazione 8 maggio 2021-7 ottobre 2021. Le attività sono state altresì espletate nel rispetto dei livelli di prestazione dei servizi definiti all'Allegato 2 della Convenzione, come accertato dall'AgId e comunicato con nota AgId n. 0022575, del 15 novembre 2021, acquisita a prot. DAGL n. 0013041, del 15 novembre 2021.

Si rappresenta, infine, che sono state condotte a termine, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, lett. c), punti c.5, c.6 e c.7., le attività di verifica relative ai servizi per l'adeguamento di Akoma Ntoso dei formati di marcatura per la pubblicazione di tutti gli atti in XML, per il *rendering* degli atti in formato *e-book* e

per il superamento della visualizzazione degli atti con righe di larghezza fissa a 80 colonne.

Si rappresenta, altresì, che, in vista della scadenza, in data 7 ottobre 2021, della Convenzione stipulata il 6 agosto 2019, nel corso della riunione tenutasi in data 8 luglio 2021, il Comitato ha ritenuto opportuno predisporre una bozza di Atto aggiuntivo alla Convenzione in essere, al fine di estenderne temporaneamente la validità per il periodo successivo al mese di ottobre 2021 e assicurare in tal modo la continuità nella gestione del corrente del portale *Normattiva*, nelle more della definizione di una nuova Convenzione tra Poligrafico e la PCM.

È stata, pertanto, predisposta una bozza di Atto aggiuntivo, nella quale è stata prevista l'estensione della durata contrattuale della Convenzione in essere sino al 7 giugno 2022, con facoltà per le parti di anticiparne la scadenza qualora si addivenga alla stipula della nuova Convenzione prima del citato termine. In data 30 luglio 2021, il Comitato ha approvato l'Atto aggiuntivo in ordine al quale, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2015, sono state acquisite le intese dei Segretari generali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pervenute rispettivamente in data 20 settembre 2021 e in data 22 settembre 2021.

Il citato Atto aggiuntivo, sottoscritto digitalmente in data 7 ottobre 2021, tra il Capo del DAGL e l'Amministratore delegato *pro tempore* del Poligrafico, è stato sottoposto al visto contabile del competente Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è stato registrato dalla Corte dei conti in data 14 dicembre 2021.

In particolare, si evidenzia che, secondo quanto previsto dal menzionato Atto aggiuntivo, il Poligrafico continua ad assicurare, per il suindicato periodo (8 aprile 2021-7 giugno 2022), la gestione in via ordinaria del portale "*Normattiva*" e del portale della Normativa Regionale, garantendo la conduzione operativa dei servizi mediante l'aggiornamento in "multivigenza" degli atti normativi; l'attività di "correlazione" tra gli atti normativi e altri atti ad essi collegati; la marcatura degli atti nel formato Akoma Ntoso; la verifica e l'integrazione della marcatura dei nuovi atti pubblicati, sia in originale che in multivigenza; la marcatura in Akoma Ntoso delle novelle introdotte dagli atti aggiornanti pubblicati e delle modifiche introdotte negli atti aggiornati con gli opportuni riferimenti; la manutenzione correttiva/adequativa degli applicativi software che realizzano il servizio e la conduzione delle infrastrutture hardware e network che erogano il servizio.

Secondo quanto previsto dall'articolo 2 (*Obbligazioni e diritti delle parti*) del menzionato Atto aggiuntivo le Parti si sono impegnate a collaborare reciprocamente per assicurare la continuità delle attività già oggetto della predetta Convenzione, limitatamente alle attività di conduzione operativa.

Il Poligrafico assicura per il medesimo periodo la gestione in via ordinaria del portale “*Normattiva*” e del portale della Normativa Regionale, garantendo la conduzione operativa dei servizi, in termini di aggiornamento dei contenuti informativi della banca dati con:

- l'aggiornamento in “multivigenza” degli atti normativi con le modifiche apportate da “atti numerati” e “non numerati” pubblicati quotidianamente;
- l'attività di “correlazione” tra gli atti normativi e altri atti ad essi collegati;
- la marcatura degli atti nel formato Akoma Ntoso;
- la verifica e l'integrazione della marcatura dei nuovi atti pubblicati, sia in originale che in multivigenza;
- la marcatura in Akoma Ntoso delle novelle introdotte dagli atti aggiornanti pubblicati e delle modifiche introdotte negli atti aggiornati con gli opportuni riferimenti;
- la manutenzione correttiva/adequativa degli applicativi software che realizzano il servizio;
- la conduzione delle infrastrutture hardware e network che erogano il servizio.

Per quanto riguarda gli oneri economici, a titolo di rimborso per l'espletamento, dall'8 ottobre 2021 al 7 giugno 2022, delle attività di conduzione operativa per la gestione del corrente, la Presidenza del Consiglio dei ministri si è obbligata a corrispondere al Poligrafico la somma di euro 157.044,19 (euro 191.593,91, con IVA al 22%), ripartita come segue:

- 8 ottobre 2021 – 7 aprile 2022 euro 117.783,14 (euro 143.695,43, con IVA al 22%)
- 8 aprile 2022 – 7 giugno 2022 euro 39.261,05 (euro 47.898,48, con IVA al 22%).

Al canone di conduzione, si aggiungono i seguenti importi:

- euro 32.196,00 (euro 39.279,12, con IVA al 22%), per la gestione delle attività di manutenzione correttiva/adequativa, per la conduzione dell'infrastruttura hardware e per il supporto alle Regioni del portale della normativa regionale;

- euro 33.328,67 (euro 40.660,97, con IVA al 22%), per la gestione delle attività di manutenzione correttiva/adequativa, per l'aggiornamento dei dizionari e per la conduzione dell'infrastruttura hardware del nuovo motore di ricerca;
- euro 5.306,67 (euro 6.474,13, con IVA al 22%), per la gestione delle attività di manutenzione per il nuovo standard normativo Akoma Ntoso che verranno svolte a partire dal rilascio in produzione e a seguito del collaudo della relativa funzionalità.

L'impegno pluriennale complessivo risulta essere pari a pari a euro 227.875,53 (278.008,14, con IVA al 22%).

Le predette somme saranno liquidate in rate posticipate entro 30 giorni dal ricevimento del resoconto del Poligrafico sulle attività svolte. La liquidazione è subordinata all'approvazione, da parte del Comitato:

- del verbale di verifica in ordine all'assolvimento da parte del Poligrafico delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 3 dell'Atto aggiuntivo;
- del rispetto dei livelli di prestazione dei servizi, verificati e approvati semestralmente dall'AgId.

Tenuto conto, altresì, dell'opportunità di procedere alla predisposizione della nuova Convenzione, nel corso del secondo semestre 2021 si è ritenuto necessario avviarne fin da subito i lavori, convocando per il 21 settembre 2021 il competente Comitato, onde poter fornire utili indicazioni al Sottocomitato, cui spetta il compito di tradurre, sotto il profilo tecnico, quanto concordato in seno al Comitato medesimo.

Gli incontri finalizzati alla predisposizione della nuova Convenzione sono proseguiti anche nei primi mesi del 2022.

3. SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAPITOLO 119 DEDICATO AL PORTALE *NORMATTIVA*

Il progetto "*Normattiva*" e il progetto "*x-leges*" sono a valere, rispettivamente, sul Capitolo 119 "Fondo per l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente" e sul Capitolo 182 "Fondo per il completamento e lo sviluppo del progetto *x-leges*".

Le somme complessivamente assegnate nell'anno 2021 per gli interventi di cui ai Capitoli 119 e 182, sono pari ad euro 1.009.948,00, così ripartite:

- euro 838.328,00 per il Capitolo 119 (di cui euro 656.522,99 quale somma oggetto dello stanziamento iniziale in conto competenza, ed euro 181.806,00 quale somma oggetto di riporto fondi nell'esercizio finanziario 2021 a seguito dei residui accertati a chiusura dell'esercizio finanziario 2020);
- euro 171.620,00 per il Capitolo 182 (quale somma oggetto di riporto fondi nell'esercizio finanziario 2021 a seguito dei residui accertati a chiusura dell'esercizio finanziario 2020).

Gli impegni assunti in conto competenza 2021 ammontano ad euro 772.746,38 con esclusivo riferimento al Capitolo 119, così ripartiti:

- euro 590.940,38, sul piano gestionale 1, relativamente alla somma oggetto di stanziamento iniziale sopra indicata;
- euro 181.806,00, sul piano gestionale 30, relativamente alla somma oggetto di riporto nell'esercizio finanziario 2021 accertata a chiusura dell'esercizio finanziario 2020, come sopra indicata.

Si precisa, altresì, che vi sono state le seguenti economie di bilancio che hanno comportato la formulazione e l'inoltro all'Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile di due richieste di riporto fondi per l'esercizio finanziario 2021, per i seguenti importi:

- euro 181.806,00 sul Capitolo 119;
- euro 171.620,00 sul Capitolo 182.

Il totale degli ordini di pagamento in conto competenza 2021 è stato di euro 548.772,71.

Ciò premesso, con riferimento alla iniziativa di reingegnerizzazione del portale *Normattiva*, nel corso dell'esercizio finanziario 2021, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, si è provveduto al pagamento al Poligrafico delle spettanze dovute in due rate semestrali, precisamente per il periodo 8 ottobre 2020 – 7 aprile 2021 e 8 aprile 2021- 7 ottobre 2021, secondo la ripartizione già sopra riportata.

4. PROGETTO X-LEGES - STATO DI ATTUAZIONE E POSSIBILI PROSPETTIVE DI SVILUPPO

Il progetto *x-leges* è previsto dall'articolo 1, comma 312, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) ed è finalizzato a realizzare la trasmissione telematica tra organi costituzionali degli atti normativi, la completa informatizzazione della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri nonché l'alimentazione automatica della Gazzetta Ufficiale.

La norma istituisce un fondo apposito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con dotazione complessiva pari ad euro 1.500.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2014, euro 400.000,00 per l'anno 2015, euro 300.000,00 per l'anno 2016, euro 200.000,00 per l'anno 2017, euro 200.000,00 per l'anno 2018 ed euro 200.000,00 per l'anno 2019.

Sotto il profilo finanziario/contabile si fa presente che il Capitolo 182 dedicato al progetto *x-leges*, denominato “Fondo per il completamento e lo sviluppo del progetto *x-leges*”, non è stato rifinanziato con l'ultima legge di bilancio (legge n. 234 del 30 dicembre 2021). Ad oggi, pertanto, non vi sono risorse finanziarie disponibili ai fini dell'implementazione del progetto di cui trattasi.

Giova, altresì, evidenziare che a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19 che ha investito il nostro Paese sin dai primi mesi dell'anno 2020 e delle varie problematiche connesse, i soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione del progetto *x-leges* non hanno potuto dare seguito alle iniziative legate al progetto medesimo, ritenendo prioritario concentrare e contingentare le risorse soprattutto sull'attuazione della citata Convenzione 6 agosto 2019 e, conseguentemente, sulla manutenzione e sull'evoluzione del portale *Normattiva*.

In considerazione di quanto sopra – ferme restando le necessarie valutazioni e conseguenti decisioni politiche sul punto – il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi intenderebbe sviluppare una riflessione sotto il profilo tecnico, d'intesa con gli altri attori istituzionali del progetto, per valutare la possibilità e l'opportunità di rifinanziare il progetto, attualizzandolo alla luce delle mutate esigenze ed evoluzioni di sviluppo tecnologico, tenuto conto, tra l'altro, che è in programma lo sviluppo di una nuova banca dati interna al predetto Dipartimento volta a consentire la realizzazione di un unico sistema - totalmente dematerializzato e digitalizzato - di supporto al processo di produzione della norma.