

## MODULO 10 – ISTANZA AUTORIZZAZIONE PROROGA DEI TERMINI

Marca da Bollo<sup>1</sup>

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri  
Via della Mercede, 9  
00187 ROMA  
[ottopermille.dica@pec.governo.it](mailto:ottopermille.dica@pec.governo.it)

**OGGETTO:** DPR 76 DEL 1998, articolo 8-bis, comma 2. Istanza autorizzazione **proroga termini**

Riferimento pratica	
CUP (Codice Unico di Progetto)	
Progetto	
Beneficiario	
codice fiscale beneficiario	
Pec	
Importo finanziato	€
Legale Rappresentante	
Responsabile Tecnico	
d.P.C.M. di ammissione	
Durata da cronoprogramma approvato	
Data inizio lavori	
Durata proroghe concesse	totale n. mesi
Data programmata fine lavori	
Stato di Avanzamento lavori	Indicare la % dei lavori realizzati sul totale generale _____%
Data effettiva fine lavori (se conclusi)	
Iban/conto tesoreria	
Data accredito prima quota	
Data accredito saldo	

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella qualità di legale rappresentante del beneficiario e con riferimento al progetto indicato nella scheda riepilogativa, preso atto che sono già state autorizzate le proroghe di seguito indicate

Proroghe eventualmente già concesse (specificare le singole proroghe concesse e la data)	
Proroga numero 1	Prot. DICA _____ del ___/___/_____ per numero mesi _____
Proroga numero 2	Prot. DICA _____ del ___/___/_____ per numero mesi _____

<sup>1</sup> sono esenti le PA, le Onlus e le ONG, in tal caso allegare autocertificazione su modello A1

## MODULO 10 – ISTANZA AUTORIZZAZIONE PROROGA DEI TERMINI

### CHIEDE

ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 2, del D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, la concessione di una proroga del termine previsto per la<sup>2</sup>:

<input type="radio"/> <b>A)</b>	trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività (art. 8-bis, comma 1, lett. a), DPR 76/1998)
<input type="radio"/> <b>B)</b>	presentazione della relazione finale analitica (art. 8-bis, comma 1, lett. b), DPR 76/1998)
<input type="radio"/> <b>C)</b>	conclusione dell'intervento (art. 8-bis, comma 1, lett. c), DPR 76/1998)

A tal fine, il sottoscritto dichiara quanto segue (compilare la sezione relativa all'opzione sopra effettuata tra A, B e C)

<input type="radio"/> <b>A)</b>	trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività (art. 8-bis, comma 1, lett. a), DPR 76/1998)
---------------------------------	--

Chiede la concessione di \_\_\_\_\_ (mesi) di proroga per le seguenti ragioni, le quali impediscono di trasmettere la dichiarazione di avvenuto concreto inizio delle attività entro diciotto mesi dalla data dell'ordinativo di pagamento (della prima parte del contributo):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Pertanto, considerato che la durata del progetto approvato è pari a (mesi/anni) \_\_\_\_\_  
si dichiara che la nuova data di Inizio lavori sarà (data) \_\_\_\_\_  
con termine programmato fine lavori (data) \_\_\_\_\_

Si precisa che il ritardo non è imputabile al beneficiario, come debitamente comprovato dalla documentazione/dichiarazione allegata.

<input type="radio"/> <b>B)</b>	presentazione della relazione finale analitica (art. 8-bis, comma 1, lett. b), DPR 76/1998)
---------------------------------	---

Chiede la concessione di \_\_\_\_\_ (mesi) di proroga per le seguenti ragioni, le quali impediscono di trasmettere la relazione finale analitica entro il termine di centottanta giorni decorrenti dal termine previsto di conclusione dell'intervento, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, DPR 76/1998:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Pertanto, considerato che la durata del progetto approvato è di (mesi/anni) \_\_\_\_\_  
che i lavori sono iniziati regolarmente in (data) \_\_\_\_\_  
che i lavori si sono conclusi regolarmente in (data) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Indicare con una "X" la condizione che ricorre nel caso specifico

## MODULO 10 – ISTANZA AUTORIZZAZIONE PROROGA DEI TERMINI

si chiede di presentare la relazione finale entro il (data) \_\_\_\_\_

Si precisa che il ritardo non è imputabile al beneficiario, come debitamente comprovato dalla documentazione/dichiarazione allegata.

<input type="radio"/> <b>C)</b>	conclusione dell'intervento (art. 8-bis, comma 1, lett. c), DPR 76/1998)
---------------------------------	--

Chiede la concessione di \_\_\_\_\_ (mesi) di proroga per le seguenti ragioni, le quali impediscono di concludere l'intervento entro il termine indicato nel cronoprogramma dell'allegato B della domanda di contributo:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Pertanto, considerato che la durata del progetto approvato è di (mesi/anni) \_\_\_\_\_

che i lavori sono iniziati regolarmente in (data) \_\_\_\_\_

che il termine stimato di fine lavori era fissato al (data) \_\_\_\_\_

chiede di fissare il nuovo termine di fine lavori al (data) \_\_\_\_\_

Si precisa che il ritardo non è imputabile al beneficiario, come debitamente comprovato dalla documentazione/dichiarazione allegata.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 2, del DPR 76/1998, la proroga deve essere richiesta **almeno trenta giorni prima della scadenza del termine che si chiede di prorogare**, che essa deve essere fissata in termini brevi e ragionevoli in relazione alla natura dell'intervento e che può essere concessa solo in caso di ritardo non imputabile al beneficiario e debitamente comprovato e per non più di tre volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a tre anni.

**Nel caso in cui l'amministrazione non autorizzi la proroga richiesta**, l'eventuale inosservanza del termine che si è chiesto di prorogare determina l'applicazione delle norme sulla revoca del contributo, ai sensi dell'art. 8-bis, comma 1, lett. a), b) e c) del DPR 76/1998.

(luogo e data) \_\_\_\_\_

Firma del legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
Firma digitale/autografa e copia documento identità.  
Non sono ammesse immagini di firma.

### Allegati:

- Documentazione probatoria dalla quale si evince che il ritardo non è imputabile al beneficiario.

Informativa sul trattamento dei dati personali [www.governo.it/it/dipartimenti/dica-att-8x1000-privacy/19522](http://www.governo.it/it/dipartimenti/dica-att-8x1000-privacy/19522)